

## **Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 816/2024 zo dňa 17.10.2024 (ďalej len zmluva)  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Názov organizácie: Mesto Humenné  
Sídlo: Kukorelliho 1501/34  
Štatutárny orgán: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta  
IČO: 00323021  
DIČ: 2021232598  
IČ DPH: SK2021232598  
IBAN: SK92 5600 0000 0042 1099 5024  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta  
b) technických: Ing. Tatiana Mašková  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: DUTO MONT, s.r.o.  
Sídlo: Tovarné 45, 094 01 Tovarné  
Štatutárny orgán: Marina Duhonova, konateľ  
Zapísaná v: OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 23469/P  
IČO: 36869601  
DIČ: 2023123333  
IČ DPH: SK2023123333  
IBAN: SK93 0200 0000 0028 2530 5051  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných: Marina Duhonová, konateľka 0907 970350  
b) technických: Marina Duhonová, konateľka  
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú v súlade s Článkom 17, bod 17.5 – 17.7 zmluvy, Článkom 5, bod 5.7 zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 816/2024 zo dňa 17.10.2024.

Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu zmeny sadzby DPH. Na základe tohto Dodatku č. 1 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

### **Čl. I**

#### **Predmet a účel dodatku**

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 816/2024 zo dňa 17.10.2024, ktorej predmetom, je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom, Budova „A“**“ v rozsahu, v lehote a za

podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.

1.2 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena ceny diela spočívajúca v úprave výšky základnej sadzby DPH podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zavádza nová základná sadzba DPH vo výške 23 %. Tejto úprave zvýšenej 23% sadzby DPH podlieha tá časť diela, ktorá nebola zhotoviteľom vyfakturovaná do konca roka 2024 v pôvodnej 20% sadzbe DPH.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Čl. 5. bod 5.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Cena diela bez DPH:              | 730456,76 €        |
| DPH 2024 (20%):                  | 21466,73 €         |
| DPH 2025 (23%):                  | 143318,32 €        |
| <b>Celková cena diela s DPH:</b> | <b>895241,81 €</b> |

Celková cena diela s DPH slovom: osemstodeväťdesiatpäťtisícdivestoštyridsaťjedenceláosemdesiatjeden eurocentov

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dve) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – Rozpočet – rekapitulácia s upravenou sumou DPH.

2.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 1, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Humennom, dňa .....

V Humennom, dňa .....

.....  
Za objednávateľa  
PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta

.....  
Marína Duhonova  
konateľka spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: Základná umelecká škola Humenné

JKSO:  
Miesto: Mierová 81, Humenné

Objednávateľ:  
Mesto Humenné

Zhotoviteľ: DUTO MON, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: DUHONOVA

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 730 456,76 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 20,00%      | 107 333,63  | 21 466,73  |
|                         | 23,00%      | 623 123,13  | 143 318,32 |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 895 241,81 |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Základná umelecká škola Humenné

**Miesto:** Mierová 81, Humenné

**Dátum:**

**Objednávateľ:** Mesto Humenné

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** DUTO MON, s.r.o.

**Spracovateľ:** DUHONOVA

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|
|-----|-------|--------------------|

|                            |                                           |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                           | <b>730 456,76</b> |
| <b>1A</b>                  | <b>Oblasť A - energetické aktivity</b>    | 420 945,98        |
| 2                          | Stavba budova A                           | 277 822,17        |
| 1                          | Umelé osvetlenie                          | 71 465,34         |
| 4                          | ZTI                                       | 3 620,81          |
| 5                          | UK                                        | 68 037,66         |
| <b>2B</b>                  | <b>Oblasť B - Iné aktivity</b>            | 275 064,47        |
| 1                          | Búracie práce budova A                    | 74 717,58         |
| 2                          | Stavba budova A                           | 126 345,25        |
| 3                          | Zásuvkové rozvody                         | 50 512,00         |
| 4                          | ZTI                                       | 23 489,64         |
| <b>3B</b>                  | <b>Neoprávnené - búracie práce prepoj</b> | 34 446,31         |