



**DODATOK č.1 ku Zmluve o dielo č. 1/2024**

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zmien zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
na predmet zákazky: **„Debarierizácia šatní a vstupu do budovy“**

**Čl. I Zmluvné strany**

**OBJEDNÁVATEL:** **Stredná odborná škola informačných technológií,  
Ostrovského 1, Košice**  
Sídlo: Košice mestská časť Juh, Ostrovského 1, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka  
IČO: 00893331  
DIČ: 2021199840  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000188404/8180  
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0018 8404  
Telefón/fax: 055/6436891  
Email: skola@ostrovskeho.sk  
Oprávnení konateľ  
vo veciach zmluvy: Ing. Elena Tibenská  
Oprávnení konateľ  
vo veciach technických: t. č. 055/6436891  
Ing. Marta Bieleková  
t. č. 055/6436891  
(ďalej len „objednávateľ“)

**ZHOTOVITEĽ:** **TOGA s.r.o.**  
Sídlo: Dénešova 1105/15, 040 23 Košice  
Štatutárny orgán: Tomáš Kandrik, konateľ  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 55 325 793  
DIČ: 2121966385  
IČ DPH: neplatca DPH  
Bankové spojenie: Tatra banka  
Číslo účtu: SK14 1100 0000 0029 4617 2910  
Telefón/fax: +421 915 431 351  
Email: togasro@gmail.com  
Oprávnení konateľ  
vo veciach zmluvy: Tomáš Kandrik  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo č. 1/2024 (ďalej ako „ZoD“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo „Debarierizácia šatní a vstupu do budovy“ (ďalej len „Dielo“) od písomného prevzatia



staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý podľa Zmluvy o dielo č. 1/2024, článku IV. Čas a termíny realizácie Diela, bod 1. v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a to z dôvodu potreby predĺženia výkonu stavebných prác, ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

### **Článok II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je zmena **Čl. IV. Čas a termíny realizácie Diela, bod 1.** ZoD, a to termín ukončenia stavebných prác. Pre nepriaznivé počasie, počas ktorého objektívne nebolo možné vykonávať práce na diele, sa obe zmluvné strany dohodli, že Debarierizácia vstupu bude ukončená v čase, keď to umožní počasie, najneskôr však do 31.03.2025. Všetky ostatné práce budú ukončené v pôvodnom termíne do 28.02.2025.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2024, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD obdrží každá zo zmluvných strán po dve vyhotovenia. Ostatné časti pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/2024, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti bez zmien.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Centrálného registra zmlúv.

3. Tento dodatok je vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle oboch zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa 28.02.2025

za Zhotoviteľa

V Košiciach dňa 28.02.2025

za Objednávateľa