

DODATOK č. 1

k uzavretej Zmluve o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.

Objednávateľ: Obec Hrčeľ
Sídlo: Hlavná 200/30, 076 15 Hrčeľ
Štatutárny orgán: Rudolf Balog, starosta obce
IČO: 00331546
DIČ:
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK30 5600 0000 0042 5579 2001
BIC kód banky: SUBASKBXXXX
Telefón: 0903 557 524
e-mail: obec.hrcel.ou@gmail.com;

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Rudolf Balog
vo veciach technických: Rudolf Balog
vo veciach kontroly: Rudolf Balog
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 46 005 218
DIČ/IČ DPH: SK2023187309
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK32 0200 0000 0028 5159 6059
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: 0902 998 824
e-mail: jaro@reinter.sk;

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Adriana Simonova, výkonná riaditeľka
vo veciach technických: Marián Baník, projektový manažér
vo veciach realizačných: Marián Baník, projektový manažér
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo dňa 22.02.2024, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo (ďalej len "Zmluva") zhotoviť dielo špecifikované v Článku II. tejto Zmluvy s názvom: **ZŠ Hrčeľ – prístavba a nadstavba**.
- Z dôvodu zmeny legislatívy SR v období plnenia Zmluvy za účelom aktualizácie sadzby DPH, ktorá sa zvýšila z 20% na 23% v súlade s novelou zákona č. 222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2025 sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.04.2024, ktorým nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy, nemení sa charakter Zmluvy ani dojednaná cena za dielo bez DPH.
- Uzatvorením tohto Dodatku č.1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany pristupujú na zmenu ceny diela vrátane príslušnej DPH a súčasne sa uzatvorením Dodatku č. 1 aktualizuje Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet Zhotoviteľa.

Článok III.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, ktorou sa aktualizuje Príloha č. 1 k Zmluve a súčasne ods. 4.1. článku IV. – Cena Diela a platobné podmienky sa mení nasledovne:
4.1 Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Zz., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Zz. o cenách nasledovne:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 458 096,39 Eur |
| DPH 23%: | 105 362,17 Eur |
| Cena celkom vrátane DPH: | 563 458,56 Eur |

slovom: *päťstošesťdesiatštyristopäťdesiatosem eur a päťdesiatšesť eurocentov vrátane DPH*

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 22.02.2024 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté.
- Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.1.
- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 22.02.2024
- Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú Zmluvnú stranu.
- Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo Zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet Zhotoviteľa.

V Hrčeli, dňa ...9

Objednávateľ
Obec Hrčel'
Rudolf Balog, starosta obce

v Humennom, dňa*26.2.2025*.....

Zhotoviteľ
Reinter s.r.o
Ing. Ján Pčola, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ HRČEĽ - prístavba a nadstavba	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OBEC HRČEĽ		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Položiek	
		CPV	
	Dňa	CPA	
	25.2.2025		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	45 109,72	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	104 322,03	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	70 484,47	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	83 598,49	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	9 748,39			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	144 486,73			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	457 749,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	346,56
Projektant			Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis					23	Súčet 7, 12, 19-22	458 096,39
Objednávateľ					24	DP H 23,00 % z 458 096,39	105 362,17
Dátum a podpis					25	Cena s DPH (r. 23-24)	563 458,56
Zhotoviteľ					E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis					26	Dodávky objednávateľa	0,00
					27	Kízavá doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25.2.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
HRCEL	ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba	458 096,39	105 362,17	563 458,56	346,56	457 749,83	0,00	0,00	0,00
SO-01	HLAVNÝ OBJEKT	451 004,90	103 731,13	554 736,03	346,56	450 658,34	0,00	0,00	0,00
D1.1-a	BÚRACIE PRÁCE	7 006,77	1 611,56	8 618,33	0,00	7 006,77	0,00	0,00	0,00
D1.1-b	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	381 778,69	87 809,10	469 587,79	0,00	381 778,69	0,00	0,00	0,00
D1.2	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	21 207,53	4 877,73	26 085,26	0,00	21 207,53	0,00	0,00	0,00
D1.3	VYKUROVANIE	14 616,34	3 361,76	17 978,10	346,56	14 269,78	0,00	0,00	0,00
D1.4	ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	18 832,19	4 331,40	23 163,59	0,00	18 832,19	0,00	0,00	0,00
D1.5	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	7 563,38	1 739,58	9 302,96	0,00	7 563,38	0,00	0,00	0,00
SO-02	ROZŠÍRENIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE	4 991,34	1 148,01	6 139,35	0,00	4 991,34	0,00	0,00	0,00
SO-03	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	2 100,15	483,03	2 583,18	0,00	2 100,15	0,00	0,00	0,00
Celkom		458096,39	105362,17	563 458,56	346,56	457 749,83	0,00	0,00	0,00