

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO
č. 19/2024
uzatvorenej dňa 19. 03. 2024
na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-ZŠ Kluknava
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Obec Kluknava
Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava
IČO: 00 329 274
DIČ: 2021331477
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK84 5600 0000 0034 1198 8029
V mene ktorého koná: Radovan Zimmermann, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ZOYTEC, s.r.o.
Sídlo: Okružná 3032/33, Prešov 080 01
IČO: 53 789 059
DIČ: 2021514241
IČ DPH: SK2021514241
Spoločnosť zapísaná v: ORSR OS Prešov Oddiel:Sro, Vložka číslo 42354/P
V mene spoločnosti koná: vo veciach zmluvných: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
vo veciach technických: Maroš Zeleňák, MBA
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0475
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tomto Dodatku nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany.“

(ďalej aj len ako „Dodatok č. 2“)

1. PREAMBULA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19. 03. 2024 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č.1, predmetom ktorej je vykonanie diela „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-ZŠ Kluknava“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutej v tejto Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu, že zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane (prípadne dochádza k zníženiu na 19 % pri niektorých tovaroch a službách alebo zníženiu na 5% pri registrovaných sociálnych podnikoch). Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo aj z dôvodu vzniku navyše prác, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác, ktorých potrebu nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu – v čase spracovania projektovej dokumentácie..
4. Zmeny Zmluvy o dielo sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2. PREDMET DODATKU

1. Predmetom Dodatku č. 2 je úprava zmeny sadzby DPH na všetky práce a plnenia poskytnuté podľa Zmluvy od 01.01.2025 na 5 % v zmysle Rozpočtu stavby Pavilón A a Rozpočtu stavby Pavilón B, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.
2. Predmetom dodatku č. 2 sú nasledovné navyše práce:

V zmysle Rozpočtu prác navyše Pavilón A sa Cena za Dielo navyšeuje o:

Cena bez DPH: 18 294,23 EUR

DPH 5% : 914,71 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 19 208,94 EUR

V zmysle Rozpočtu prác navyše Pavilón B sa Cena za Dielo navyšeuje o:

Cena bez DPH: 16 292,62 EUR

DPH 5% : 814,63 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 17 107,25 EUR

3. Pôvodné znenie v čl. 3. Cena za dielo, bodu 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým bodom 3.1, ktorý znie:

„3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

1 427 172,54 EUR bez DPH

(slovom : jedenmiliónštyristodvadsaťsedemtisícstosedemdesiatdva eur/54 centov),

119 763,42 EUR 5% + 10% DPH

(slovom : stodevätnásťtisícšesťdesiattri/42 centov),

1 546 935,96 EUR s DPH

(slovom : jedenmiliónpäťstoštyridsaťšesťtisícdeväťstotridsaťpäť eur/96 centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

4. Rekapitulácia:

Cena diela bez DPH	1 392 585,69
Cena diela po Dodatku č. 1 bez DPH	1 392 585,69
Navyše práce Dodatku č. 2 Pavilón A bez DPH	+ 18 294,23
Navyše práce Dodatku č. 2 Pavilón B Bez DPH	+ 16 292,62
Cena diela po Dodatku č. 2 bez DPH	1 427 172,54
DPH 10 %	96 809,58
DPH 5 %	22 953,84
Cena diela po Dodatku č. 2 s DPH	1 546 935,96

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>. O nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľa bezodkladne informovať.“
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
 1. Rozpočet stavby Pavilón A
 2. Rozpočet stavby Pavilón B
 3. Rozpočet prác navyše Pavilón A
 4. Rozpočet prác navyše Pavilón B

Objednávateľ

V Kluknave 05. marca 2025

Dňa:

Zhotoviteľ

V Prešove 05. marca 2025

Dňa:

za obec Kluknava
Radovan Zimmermann
starosta obce

ZOYTEC, s.r.o.
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
konateľ ZOYTEC, s.r.o.