

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 03	Dátum vypracovania: 07.10.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Dodávka a montáž snehových zábran Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Doplnenie dodávky a montáže snehových zábran na strechu.
Dôvod zmeny: Výkaz výmer neobsahuje položky pre dodávku a montáž snehových zábran. Z hľadiska bezpečného užívania stavby je potrebné ich realizovať.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 5 500,40 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	07.10.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	07.10.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>s. j. h. e. s. m.</i>	7.10.2024	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN3 - Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 500,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 500,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	5 500,40	23,00%	1 265,09	
Cena s DPH		v EUR		6 765,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN3 - Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 500,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 500,40
D	764		Konštrukcie klampiarske				5 500,40
1	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	98,000	3,78	370,44
2	M	553450015400.S	Lapač snehu rúrkový vrátane konzol dl. 3000 mm	ks	66,000	69,46	4 584,36
3	M	4KTOPFS-087	UNI protikus pre Click SRP a Seamline tmavo šedá	ks	94,000	5,40	507,60
4	M	4KT-COVER	Zátka rúrkovej zábrany - čierna EPDM 32x1,5	ks	36,000	0,50	18,00
5	M	41190000016	Skrutky M8 - 25mm DIN933 Pozink	ks	400,000	0,05	20,00

Screenshot of a software interface showing a list of items with columns for 'Kód', 'Popis', 'Množství', 'Cena', 'Množství', 'Cena', 'Množství', 'Cena'. A modal window titled 'Zpráva nastavení' is open, displaying 'Množství' and 'Cena' fields with values 1,00000 and 5,40 respectively. The interface includes a sidebar with a tree view and a top navigation bar.

Second screenshot of the same software interface, showing a different set of data in the main table. The modal window 'Zpráva nastavení' is also present, showing 'Množství' as 1,00000 and 'Cena' as 0,50. The interface layout is consistent with the first screenshot, including the sidebar and top navigation bar.

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: <p style="text-align: center;">ZL 05</p>	Dátum vypracovania: <p style="text-align: center;">19.11.2024</p>
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Zneškodnenie parkiet Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: <p style="text-align: center;">15/2024</p>	

Popis zmeny: Odstránenie parkiet s ich následnou likvidáciou.
Dôvod zmeny: Na stavbe bolo potrebné zneškodniť pôvodne parkety, s čím PD ani výkaz výmer neuvažoval.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 279,85 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet
- fotodokumentácia

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	19.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	19.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>súhlasím</i>	19.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN5 - Zneškodnenie parkiet

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

KS:

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			279,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	279,85	23,00%	64,37
Cena s DPH	v	EUR	344,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN5 - Zneškodnenie parkiet

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							279,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,85
1	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,500	11,03	16,55
2	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,500	1,24	9,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				254,00
D	775		Podlahy vlysové a parketové				254,00
3	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	100,000	2,54	254,00


OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 06	Dátum vypracovania: 19.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Bleskozvod strecha + zvody Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Dodávka a inštalácia bleskozvodu.
Dôvod zmeny: Dodávka a realizácia bleskozvodu strechy, s čím PD ani výkaz výmer neuvažoval.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 3 333,92 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	19.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	19.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	Súhlasím	19.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN6 - Dodávka a inštalácia bleskozvodu

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

KS:

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 333,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 333,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 333,92	23,00%	766,80

Cena s DPH v **EUR** **4 100,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN6 - Dodávka a inštalácia bleskozvodu

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 333,92
D	M		Práce a dodávky M				2 909,82
D	21-M		Elektromontáže				2 909,82
1	K	210010370.S	Montáž krabice do zateplenia	ks	7,000	18,26	127,82
2	M	345410007400.S	Krabica do zateplenia	ks	7,000	18,53	129,71
3	K	210220206.S1	Montáž zachytávacej tyče na strechu s držiakom	ks	1,000	21,90	21,90
4	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia 1,5 m s držiakom	ks	1,000	10,64	10,64
5	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu	m	200,000	2,79	558,00
6	M	354410064200.S 2	Uzemňovacie vedenie drôt AIMgSi, d 8 mm	m	200,000	0,98	196,00
7	K	210220803.S	Uzemňovacie vedenie drôt AIMgSi d 8 mm PVC pod zateplením	m	45,000	18,04	811,80
8	M	354410064400.S 1	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AIMgSi označenie O 8 Al PVC	m	45,000	2,41	108,45
9	K	210222104.S	Montáž podpery vedenia	ks	200,000	2,51	502,00
10	M	354410037500.S	Podpera vedenia na plochú strechu	ks	200,000	1,21	242,00
11	K	210222243.S	Montáž bleskozvodnej svorky	ks	50,000	2,51	125,50
12	M	354410004200.S	Svorka SS, SO, SZ, SK	ks	50,000	1,52	76,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				424,10
13	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	8,000	15,00	120,00
14	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	30,41	304,10

The screenshot shows a software interface with a table of materials. The table has columns for 'Materiál', 'Množstvo', 'Cena', 'Základ', 'Premiá', 'Práca', 'Práca (%)', 'Práca (h)', and 'Práca (€)'. A pop-up window titled 'Zápra na držiak do nosiču' is overlaid on the table, showing a calculation for a quantity of 10,000 units. The calculation shows a total price of 11,000,000, with a unit price of 1,100. The window also includes a 'Zápra' field and a 'Práca' field.

Materiál	Množstvo	Cena	Základ	Premiá	Práca	Práca (%)	Práca (h)	Práca (€)
100	10000	1100	11000	0	0	0	0	0

+ pripočítaná cena za montáž držiak

The screenshot shows a software interface with a table of materials. The table has columns for 'Materiál', 'Množstvo', 'Cena', 'Základ', 'Premiá', 'Práca', 'Práca (%)', 'Práca (h)', and 'Práca (€)'. A pop-up window titled 'Zápra na držiak do nosiču' is overlaid on the table, showing a calculation for a quantity of 10,000 units. The calculation shows a total price of 10,000,000, with a unit price of 1,000. The window also includes a 'Zápra' field and a 'Práca' field.

Materiál	Množstvo	Cena	Základ	Premiá	Práca	Práca (%)	Práca (h)	Práca (€)
100	10000	1000	10000	0	0	0	0	0

+ pripočítaná cena držiaka

Príklad 1: Tabuľka s názvom "Príklad 1" zobrazujúca zoznam materiálov. Tabuľka má 12 stĺpcov: Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo. V ľavom paneli je zobrazený strom kategórií materiálov. Vpravo je zobrazený detailný pohľad na vybraný materiál, ktorý obsahuje tabuľku s 12 stĺpcami: Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo. V tomto detailnom pohľade je tiež zobrazený výpočet celkovej ceny a množstva. V spodnej časti obrazovky je zobrazená lišta s názvom "Cenník prác" a "Cenník materiálov".

Príklad 2: Tabuľka s názvom "Príklad 2" zobrazujúca zoznam materiálov. Tabuľka má 12 stĺpcov: Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo. V ľavom paneli je zobrazený strom kategórií materiálov. Vpravo je zobrazený detailný pohľad na vybraný materiál, ktorý obsahuje tabuľku s 12 stĺpcami: Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo, Číslo. V tomto detailnom pohľade je tiež zobrazený výpočet celkovej ceny a množstva. V spodnej časti obrazovky je zobrazená lišta s názvom "Cenník prác" a "Cenník materiálov".

Prepočítané na m




OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 07	Dátum vypracovania: 19.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Demontáž a spätná montáž plynového potrubia Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Demontáž a spätná montáž plynového potrubia, zahŕňajúca odsatie zbytkového plynu, 4x rez potrubia, spätnú montáž, 2x zvar, 4x zaslepenie, kotvenie, dodávku a montáž novej plynovej skrinky, skúšku tesnosti a PD SV.
Dôvod zmeny: Potreba demontáže potrubia pred zateplením budovy s následnou spätnou montážou po zateplení.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 2 298,69 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	19.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	19.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>Súhlasím</i>	19.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN7 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 298,69
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 298,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 298,69	23,00%	528,70	
Cena s DPH		v EUR		2 827,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova Obecného úradu v Skároši
 Objekt: PN - Práce naviac
 Časť: **PN7 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia**

Miesto: Obec Skároš
 Objednávateľ: Obec Skároš
 Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 03.01.2025
 Projektant: OON Design, s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 298,69
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51,31
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				51,31
1	K	311102105.S	Prestup v múroch	ks	1,000	51,31	51,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 240,43
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 156,68
2	K	723120206.S1	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50	m	25,000	25,69	642,25
3	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	25,000	5,69	142,25
4	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	2,000	10,07	20,14
5	M	551310000500.S	Guľový uzáver na plyn, DN 25	ks	2,000	176,02	352,04
D	783		Nátery				83,75
6	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	25,000	3,35	83,75
D	M		Práce a dodávky M				55,72
D	95-M		Revízie				55,72
7	K	950506320.S	Tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu	úsek	1,000	55,72	55,72
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				91,23
8	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	30,41	91,23
D	OST		Ostatné				825,00
9	K	001	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	355,00	355,00
10	K	002	Dodávka a montáž novej plynovej skrinky	ks	1,000	470,00	470,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				35,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	35,00	35,00

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 08	Dátum vypracovania: 29.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Sanácia priečok Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Zhotovenie ZB venca, zhotovenie debnenia 4 m2, demontaz debnenia 4 m2, výplňový vrecovany betón C30 0,5 m3, armovanie 10 x 6 m roxor R12, strmienka 50 ks R8 110x110 mm, chemické kotvenie armatúry do jestv ZB venca 16 ks (vŕtanie + chemická Kotva 5 ks), zhotovenie ZB stípa z DT 25x25,DT 250x250 14 ks, výplňový betón vrecovany C30 0,3 m3, armovanie 4 x 6 m roxor R12
Dôvod zmeny: Existujúce konštrukcie sú statické nevyhovujúce. Po obhliadke statikom a jeho návrhu boli navrhnuté stavebné úpravy.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 545,66 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	29.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	29.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	súhlasím	29.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN8 - Sanácia priečok

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

KS:

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				545,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	545,66	23,00%	125,50	
Cena s DPH		v EUR		671,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN8 - Sanácia priečok

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							545,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				545,66
D	2		Zakladanie				179,71
1	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou kotvou	cm	230,400	0,78	179,71
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				97,90
2	K	331270511.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 250x250 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,219	248,00	54,31
3	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,022	1 981,23	43,59
D	4		Vodorovné konštrukcie				255,40
4	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,500	128,12	64,06
5	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,000	22,00	88,00
6	K	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,000	8,00	32,00
7	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,058	1 230,00	71,34
D	99		Presun hmôt HSV				12,65
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,531	23,83	12,65

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 09	Dátum vypracovania: 29.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : EPS podlahový, poter + kari sieť Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Búracie práce -vynosenie skvarobetonu do sute 68m 2 pri hrúbke 10 cm, demontaz hranolom v podlahe Eps podlahový 2 x 68 m2 hr 5+5 cm Kari rohož 6ka 70 m2 poter hr. 5 cm 68 m2
Dôvod zmeny: Počas búracích prác bol zistený rozdiel medzi predpokladaným a skutočným stavom a zložením podláh. Bolo navrhnuté nové riešenie podláh.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 7 193,34 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	29.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	29.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>S. Hlaváč</i>	29.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN9 - EPS podlahový, poter + kari

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 193,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	7 193,34	23,00%	1 654,47	
Cena s DPH		v EUR		8 847,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN9 - EPS podlahový, poter + kari

Miesto:

Obec Skároš

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 193,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 040,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 589,44
1	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	68,000	4,58	311,44
2	K	632452219.S	Poter, hr. 50 mm	m2	68,000	33,50	2 278,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 278,56
3	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	6,800	70,04	476,27
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,880	10,93	118,92
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,880	7,66	83,34
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,880	13,38	145,57
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	206,720	0,41	84,76
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,880	11,03	120,01
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,040	1,24	107,93
10	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,880	5,75	62,56
11	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	10,880	90,00	979,20
12	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00
D	99		Presun hmôt HSV				172,60
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,243	23,83	172,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 152,74
D	713		Izolácie tepelné				875,70
14	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	68,000	2,71	184,28
15	M	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	7,072	96,18	680,18
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,645	1,30	11,24
D	762		Konštrukcie tesárske				182,24
17	K	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m2	68,000	2,68	182,24
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 094,80
18	K	763756212.S	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	68,000	16,10	1 094,80

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 10	Dátum vypracovania: 29.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Preklady 14,5 cm široké 20 ks - 14,5 x 125 4 ks - 14,5 x 200 Vybúranie zárubní oceľ , obložka - 11 ks Vybúranie lôžka pre preklad - 10 ks osadenie prekladov s domurovaním - 24 ks
Dôvod zmeny: Pôvodný projekt neuvažoval s vybúraním existujúcich obložkových zárubní, ktoré budú po plánovaných úpravách omietok nevyhovujúce. Zároveň sa zistilo že nad pôvodnými zárubňami nie sú osadené preklady, ktoré je potrebné doplniť.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 2 307,41 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	29.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	29.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>súhlasim</i>	29.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN10 - Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

KS:

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 307,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 307,41	23,00%	530,70

Cena s DPH

v EUR

2 838,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN10 - Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 307,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 307,41
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 160,76
1	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,436	393,48	565,04
2	K	317162333	Keramický preklad 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	23,18	463,60
3	K	317162339	Keramický preklad 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	33,03	132,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 146,65
4	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,600	29,42	517,79
5	K	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	16,000	14,75	236,00
6	K	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	4,000	17,12	68,48
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,122	13,38	41,77
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,318	0,41	24,32
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,122	11,03	34,44
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,976	1,24	30,97
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,122	5,75	17,95
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,122	24,00	74,93
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 11	Dátum vypracovania: 29.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidíliková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Sociálky Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Vybúranie a vyhotovenie nových priečok v budúcich sociálnych zariadeniach.
Dôvod zmeny: Po obhliadke skutočného stavu priečok v budúcich sociálnych zariadeniach bolo zistené že priečky sú degradované a nestabilné. Existujúce priečky je potrebné vybrať a vyhotoviť nové.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 3 725,39 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	29.11.2024	
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	29.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtak	súhlasím	29.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka -- starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN11 - Sociálky

JKSO:

Miesto: Obec Skároš

KS:

Dátum: 03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 725,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 725,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 725,39	23,00%	856,84	
Cena s DPH		v EUR		4 582,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN11 - Sociálky

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 725,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 499,16
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 039,62
1	K	317162301	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	15,44	30,88
2	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	20,22	60,66
3	K	342272103	Priečky z tvárníc hr. 125 mm	m2	43,064	39,88	1 717,39
4	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,666	5,64	71,44
5	K	346244355.S1	Primurovka stien	m2	3,720	42,81	159,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 355,52
6	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	64,000	3,68	235,52
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,544	13,38	167,84
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,336	0,41	116,17
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,544	11,03	138,36
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100,352	1,24	124,44
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,544	5,75	72,13
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,544	24,00	301,06
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,00	200,00
D	99		Presun hmôt HSV				104,02
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,365	23,83	104,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				226,23
D	763		Konštrukcie - drevostavby				226,23
15	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	5,184	43,64	226,23

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 12	Dátum vypracovania: 29.11.2024
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Zmena trasovania prírodného kábla Objekt : - Časť: ELI	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Zmena trasy prírodného elektrického kábla.
Dôvod zmeny: Projekt uvažoval trasu od prípojného bodu najkratšou vzdialenosťou (ako pôvodné vzdušné prepojenie), ale trasa vedie cez susednú parcelu bez právneho vzťahu s nutnosťou stavebného zásahu do súkromnej parcely zvolila sa iná vhodnejšia trasa.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 1078,43 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	29.11.2024	
	Ing. JuraJ Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	29.11.2024	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	súhlasím	29.11.2024	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Ľubomír Vranka – starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN12 - Zmena trasovania prívodného kábla

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 078,43

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 078,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 078,43	23,00%	248,04

Cena s DPH

v EUR

1 326,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN12 - Zmena trasovania prívodného kábla

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

03.01.2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 078,43
D 21-M Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie							459,63
1	M	MAT.	Kábel hliníkový závesný NFAX 4x50 mm ² - dĺžka sa upresní pri rekonštr.NN prípojky	m	25,000	5,30	132,50
2	K	210011444.S	Chránička elektroinštalačná, uložená voľne	m	43,000	4,73	203,39
3	M	286130072500	Chránička červená, DN 50	m	43,000	1,68	72,24
4	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NÁYY 0,6/1 kV 4x25	m	25,000	2,06	51,50
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							618,80
5	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne	km	0,200	500,00	100,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	10,00	200,00
7	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm	m	20,000	2,50	50,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,50	10,00
9	M	MAT..3	Fólia červená v m	m	20,000	0,50	10,00
10	M	MAT..4	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	7,000	15,90	111,30
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	6,50	130,00
12	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m ²	5,000	1,50	7,50

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Skároš Skároš 91 044 11 Skároš	Zmenový list číslo: ZL 13	Dátum vypracovania: 28.01.2025
ZHOTOVITEĽ: Reinter s.r.o. Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	Projekt: Obnova obecného úradu v Skároši	
Názov zmeny : Zdravotechnická inštalácia Objekt : - Časť: ASR	K zmluve o dielo: 15/2024	

Popis zmeny: Dodávka a inštalácia zdravotnickej inštalácie.
Dôvod zmeny: Dodávka a realizácia zdravotnickej inštalácie, s čím PD ani výkaz výmer neuvažoval.

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí : 13 359,64 € bez DPH

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	Ing. Jaroslav Pčola konateľ spoločnosti	predkladám	28.01.2025	<i>Pčola</i>
	Ing. Juraj Kuča PM/ stavbyvedúci	predkladám	28.01.2025	
Stavebno-technický dozor	Ing. Branislav Vojtek	<i>súhlasím</i>	<i>28.01.2025</i>	
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Igor Hradský			
Objednávateľ	JUDr. Kubomír Vranka – starosta			

Zadanie

Stavba: Obnova obecného úradu v Skároši

Odberateľ: Obec Skároš

Projektant:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Objekt : Zdravotechnická inštalácia

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.01.2025

Dodávateľ, dátum, podpis, pečiatka:

Por. číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
721 - Vnútrotná kanalizácia					
1	Potrubie kanal. z HT rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	5,00	m	23,53	117,65
2	Potrubie kanal. z HT rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	10,00	m	18,82	188,20
3	Tvarovky na potrubie HT	1,00	kpl	353,00	353,00
4	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	10,00	kus	8,24	82,40
5	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	5,00	kus	11,76	58,80
6	Sekanie drážok v teh. murive pre kanalizáciu	1,00	kpl	295,00	295,00
7	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	15,00	m	0,94	14,10
8	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,00	%	11,08	22,16
722 - Vnútrotný vodovod					
9	Potrubie vodov. PE-RT/Al/HD-PE 20x2	40,00	m	17,65	706,00
10	Potrubie vodov. PE-RT/Al/HD-PE 26x3	60,00	m	20,00	1 200,00
11	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit 22x13	40,00	m	0,71	28,40
12	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit 28x13	60,00	m	0,94	56,40
13	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 15	25,00	kus	7,06	176,50
14	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	23,00	kus	7,06	162,38
15	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,00	pár	15,29	15,29
16	Rohový ventil, mosadzné predĺženie, montáž G3/8 - 1/2"	17,00	kus	8,24	140,08
17	Tvarovky na potrubie plastl.	1,00	kus	415,50	415,50
18	Sekanie drážok v teh. murive pre vodovod	1,00	kpl	588,00	588,00
19	Guľový kohút DN25	2,00	kus	9,41	18,82
20	Guľový kohút DN15	4,00	kus	5,29	21,16
21	Poistný ventil DN20, 6 bar	2,00	kus	29,41	58,82
22	Manometer 0-1 MPa, smyčka, kohút	1,00	kus	70,59	70,59
23	Vypúšťací kohút DN15	2,00	kus	7,06	14,12
24	Expanzná nádoba 18l, TUV	2,00	kus	56,47	112,94
25	Vstupný filter na SV DN25	1,00	kus	176,47	176,47
26	Hadice na pripojenie zásobníka	4,00	kpl	17,65	70,60
27	Montáž armatúr	1,00	kpl	176,47	176,47
28	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	100,00	m	0,71	71,00
29	Montáž atyp.staveb.doplnk. konštr.do 5 kg - úchyt potrubia	1,00	kpl	117,65	117,65
30	Dodávka, montáž a úprava dopojenia prípojky vodovodného potrubia	1,00	kpl	941,18	941,18
31	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,90	%	40,39	36,35
725 - Zariaďovacie predmety					
32	Závesný systém Gegerit + tlačidlo	3,00	súbor	294,12	882,36
33	Závesný systém Gegerit + tlačidlo - invalidné	1,00	súbor	447,06	447,06
34	Montáž záchodových mís závesných s konštr.	4,00	kus	47,06	188,24
35	Závesné WC Jika	3,00	kus	100,00	300,00

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu
36	Závesné WC invalidné Jilka	1,00	kus	229,41	229,41
37	Pisoár Jilka s tlačným ventilom	2,00	kus	117,65	235,30
38	Montáž pisoára keramického	2,00	kus	41,18	82,36
39	Umývadlo keramické	4,00	kus	45,88	183,52
40	Umývadlo keramické invalidné	1,00	kus	97,65	97,65
41	Umývadlo do kuchyne biele 600x450	1,00	kus	110,59	110,59
42	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muru	6,00	súbor	29,41	176,46
43	Výlevka keramická	1,00	kus	247,06	247,06
44	Montáž výleviek bez výtok armat. a splach nádrže	1,00	kus	41,18	41,18
45	Ohrievač vody elektrický závesný 30 L	1,00	kus	258,82	258,82
46	Ohrievač vody elektrický závesný 50 L	1,00	kus	311,76	311,76
47	Montáž ohrievača vody	2,00	kus	94,12	188,24
48	Dvojdrez nerezový kuchynský	1,00	kus	1 482,35	1 482,35
49	Montáž drezu kuchynského	2,00	kus	52,94	105,88
50	Batéria umývadlová	5,00	kus	68,24	341,20
51	Batéria nástenná výlevková	1,00	kus	37,65	37,65
52	Batéria drezová	2,00	kus	122,35	244,70
53	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	8,00	kus	10,59	84,72
54	Zápachová uzávierka invalidná	1,00	kus	22,35	22,35
55	Zápachová uzávierka pre umývadlo, drez	7,00	kus	7,06	49,42
56	Zápachová uzávierka pre práčku HI.405, umývačku riadu	1,00	kus	42,35	42,35
57	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	9,00	kus	7,06	63,54
58	Madlo invalidné pevné	2,00	kus	100,00	200,00
59	Madlo invalidné sklöpne	1,00	kus	129,41	129,41
60	Montáž madiel invalidných	3,00	kus	17,65	52,95
61	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,30	%	56,94	17,08
Rozpočet celkom bez DPH :					13 359,64
DPH					3 072,72
Cena s DPH 23 %					16 432,36