

### **Dodatok č. 3**

k zmluve o dielo č. 41/2010 zo dňa 26. februára 2010, k dodatku č. 1 zo dňa 10. februára 2011, k dodatku č.2 zo dňa 7. marca 2012, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie register obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bílkove Humence, okres Senica**.

#### **Čl. I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Trnave**

Sídlo: Vajanského 2, 917 01 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Švecová – prednostka

IČO : 37836196  
Bankové spojenie :

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:  
Ing. Ingrid Močková,  
vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Trnave

**Zhotoviteľ:** **GEOSEN, s.r.o.**

Sídlo: Kolónia 576/40, 90501 Senica

Zastúpený: Ing. Richard Moravanský

Bankové spojenie:

IČO: 36789852

DIČ:

Zapísaný v obchodnom registri: vložka číslo: 20191/T

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Richard Moravanský

Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Richard Moravanský

Číslo telefónu/mobil :

e-mail:

Zmluvné strany sa dohodli :

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

**III. etapa:** Zostavenie návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28. 09. 2012**

**IV. etapa:** Vyhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.1.2013**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany správy katastra:

- v záverečnej fáze správa katastra zistila nedostatky v spracovaní registra, ktorý vracia spracovateľovi na dopracovanie

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Monika Švecová  
prednostka

.....  
Ing. Richard Moravanský