

**Dodatok č. 9**

k Zmluve o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove zo dňa 06.10.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.5.2018, dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2018, dodatku č. 3 zo dňa 22.11.2019, dodatku č. 4 zo dňa 18.5.2020, dodatku č. 5 zo dňa 16.12.2021, dodatku č. 6 zo dňa 3.5.2023, dodatku č. 7 zo dňa 11.10.2023 a dodatku č. 8 zo dňa 18.12.2024

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany :

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:  | Slovenský futbalový zväz                             |
| Sídlo:          | Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava                    |
| IČO:            | 00687308                                             |
| DIČ:            | 2020898913                                           |
| IČ DPH:         | SK 2020898913                                        |
| Konajúca osoba: | Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu |
| Banka:          | Slovenská sporiteľňa, a.s.                           |
| Číslo účtu:     | 5017019915/0900                                      |

(ďalej len „SFZ“)

a

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:  | FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.                                           |
| Sídlo:          | Hlavná 73, 080 01 Prešov, Slovenská republika                         |
| IČO:            | 50 494 970                                                            |
| Konajúca osoba: | Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ                                     |
| Zapísaná v:     | Zápis obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 33500/P |
| Banka:          | Prima banka, a.s.                                                     |
| Číslo účtu:     | SK76 3000 0000 0000 0029 9794                                         |

(ďalej len „partner“)

sa v súlade s článkom VI., ods. 8 Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove zo dňa 06.10.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.5.2018, dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2018, dodatku č. 3 zo dňa 22.11.2019, dodatku č. 4 zo dňa 18.5.2020, dodatku č. 5 zo dňa 16.12.2021, dodatku č. 6 zo dňa 3.5.2023, dodatku č. 7 zo dňa 11.10.2023 a dodatku č. 8 zo dňa 18.12.2024 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. III ods. 5 sa slová „31. marca 2025“ nahrádzajú slovami „30. apríla 2025“.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle partnera.

V Bratislave, dňa 13.3.2025

V Prešove, dňa 17-03-2025

Ján Kováčik  
prezident SFZ

Ing. Rastislav Mochnacký  
konateľ