

na zhotovenie diela
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej v texte ako „**Dodatok**“ v príslušnom tvare)

Článok I. Zmluvné strany

OBEC STANKOVANY	
Evid. číslo: 2025/0074	Číslo listu: 52025/007/8
Dňa: 12. 03. 2025	
Registrácia značka:	Znak hodnoty:
Prílohy:	Výstavuje:

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Stankovany**
so sídlom: **Obecný úrad**
v zastúpení: **Stankovany č. 133, 034 92 STANKOVANY**
IČO: **JUDr. Vladimír URBAN, PhD. – starosta obce**
DIČ: **00 315 761**
IČ DPH: **2020589736**
Bankové spojenie: **Prima banka, a.s.**
IBAN: **SK23 5600 0000 0083 1140 5001**
Telefón: **044/4391231, 0908 930 749, 0908 156 522 (starosta obce)**

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných: **JUDr. Vladimír URBAN, PhD. – starosta obce**
- technických: **JUDr. Vladimír URBAN, PhD. – starosta obce**

(ďalej v texte ako „**Objednávateľ**“ v príslušnom tvare)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **EUB, s.r.o.**
so sídlom: **Priehradná 1690/30, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**
v zastúpení: **Pavol KUBÁŇ, konateľ spoločnosti**
zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 51192/L**
IČO: **44 736 339**
DIČ: **2022813342**
IČ DPH: **SK2022813342**

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných: **Pavol KUBÁŇ – konateľ spoločnosti, mobil:**
- technických: **Ing. Tomáš SLOTKA – vedúci výstavby, mobil:**

(ďalej v texte ako „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom tvare)

(ďalej v texte „**Objednávateľ**“ a „**Zhotoviteľ**“ spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ **uzavreli dňa 20.12.2023 Zmluvu o dielo č. 00492** uzatvorenú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je obstaranie podlimitnej zákazky podľa ustanovení § 112 až § 114 Zákona NR SR číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení, na zhotovenie Diela, t.j. stavby: „**Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV Pod Jasenie**“
Stavebný objekt: **SO 06 Vonkajšie osvetlenie**

2.2. V súlade s článkom **Čl. 12. Záverečné ustanovenia bod 12.4 „Zmluvy o dielo“**, podľa ktorého: „**Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch strán.**“, sa „Zmluvné strany“ dohodli na uzatvorení tohto „**Dodatku**“.

Článok III. Zmeny Zmluvy o dielo

3.1 „Zmluvné strany“ sa dohodli, že sa mení termín realizácie Diela uvedený v **Čl. 3. Lehota realizácie v bode 3.1.1 „Zmluvy o dielo“**, ktorý po zmene znie nasledovne:

3.1.1: zrealizovať dielo v termíne: do **15.05.2025 podľa podmienok verejného obstarávania** (Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenie prác v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a iných neočakávaných okolností, pričom čas plnenia sa predĺži o tieto dni.)

3.2 „Zmluvné strany“ sa ďalej dohodli, že sa **mení celková Cena diela**, pretože pri realizácii výstavby Diela sa zistilo, že **Projektová dokumentácia stavby** pre Stavebný objekt: SO 06 Vonkajšie osvetlenie **bola chybne vypracovaná projektantom**, t.j. Ing. Michal MIKULA – ELEKTROPROJEKCIA – autorizovaný stavebný inžinier 4835*SP*, ktorý umiestnil jeden z Osvetľovacích stojanov do stredu parkovacej plochy umiestnenej na parcele registra „C“ parcelné číslo 284/62 v katastrálnom území STANKOVANY. Projektová dokumentácia stavby pre realizáciu pre Stavebný objekt: SO 06 Vonkajšie osvetlenie bola preto upravená tak, že chybne umiestnený Osvetľovací stojan číslo A3 bol posunutý mimo parkovaciu plochu za chodník a pre zabezpečenie dostatočného osvetlenia parkovacej plochy **musel dodatočne pribudnúť nový Osvetľovací stojan číslo A3.1** situovaný oproti Osvetľovaciemu stojanu číslo A3 na protíľahlej strane. Z tohto dôvodu **vznikli objektívne dodatočné náklady** na obstaranie ďalšieho Osvetľovacieho stojana so svetidlom, ostatného súvisiaceho materiálu a na stavebné a montážne prác s tým súvisiace. Na základe predloženého **Krycieho listu rozpočtu pre Objekt: SO 06 Vonkajšie osvetlenie – IBV Pod Jasenie (Dodatok)** dodatočné navýšenie za dodatočný materiál a dodatočné práce predstavuje sumu: **2 074,00 € s DPH (1 686,18 € bez DPH)**. Na základe vyššie uvedeného sa „Zmluvné strany“ dohodli, že bod **4.2 Čl. 4. Cena diela „Zmluvy o dielo“** po zmene znie nasledovne:

4.2: „Zmluvné strany“ dohodli Cenu diela takto:

Základ ceny bez DPH:	24 476,18 € (pôvodná cena: 22 790,00 € + navýšenie: 1 686,18 €)
DPH 23 %:	5 629,52 €
Celková cena za dielo spolu:	30 105,7 € s DPH

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento „Dodatok“ je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jeden rovnopis je určený pre „Zhotoviteľa“ a tri pre „Objednávateľa“.

4.2 Tento „Dodatok“ sa povinne zverejňuje v súlade so Zákonom NR SR číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. „Zmluvné strany“ súhlasia so zverejnením tohto „Dodatku“ v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, na Úradnej tabuli Obce Stankovany, ako aj na webovom sídle Obce Stankovany.

4.3 „Dodatok“ nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch „Zmluvných strán“ a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4.4 „Zmluvné strany“ vyhlasujú, že si tento „Dodatok“ pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ho neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejav vôle je slobodný, určitý, vážny a zrozumiteľný. „Zmluvné strany“ svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanovenia tohto „Dodatku“ vyjadrujú ich slobodnú, danú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

4.5 Ostatné ustanovenia „Zmluvy o dielo“ zostávajú bez zmien.

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto „Dodatku“ sú Prílohy:

č. 1 – Krycí list rozpočtu pre Objekt: SO 06 Vonkajšie osvetlenie – IBV Pod Jasenie
(Dodatok)


č. 2 – Projektová dokumentácia EUB, s.r.o. (stupeň DRS) – Výkres č. 2 – Situácia – montáž

V Stankovanoch, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.03.2025

Za „Objednávateľa“:
Obec Stankovany

Za „Zhotoviteľa“:
EUB, s.r.o.



[Handwritten signature of JUDr. Vladimír Urban]

JUDr. Vladimír URBAN, PhD.
starosta obce

Pavol KUBÁŇ ✓
konateľ spoločnosti