

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Veľké Držkovce
Sídlo: 956 54 Veľké Držkovce 212
Štatutárny orgán: Ing. Marián Čerňanský - starosta obce
IČO: 003 104 17
DIČ: 2021053397
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
IBAN, SWIFT: SK38 5600 0000 0073 6942 9001, KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: MARKON STUDIO s.r.o.
Sídlo: Paština Závada 75, Dolný Hričov 013 41
Štatutárny orgán: Ing. Martin Konečný - konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 61156/L
IČO: 47 575 450
DIČ: 2023977703
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN, SWIFT: SK20 1100 0000 0029 2090 6824, TATRSKBX
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.2.2025 Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Z dôvodu potreby zmeny názvu zákazky v Zmluve pre účely stavebného konania, dochádza týmto Dodatkom č. 1 k úprave zmluvného ustanovenia.
- 2.3 Keďže zmenou, ktorá je predmetom Dodatku č. 1, nedochádza k:
- a) zmene povahy alebo rozšíreniu rozsahu Zmluvy,
 - b) doplneniu alebo podstatnej zmene pôvodných podmienok Zmluvy,
 - c) zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa,

táto zmena je zmenou nepodstatnou, vykonanou v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.



Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s Článkom 14 bodom 14.4 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 1.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 1

3.1 V Článku 2 Preambula sa celý bod ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Táto Zmluva je výsledkom procesu overenia hospodárnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní s názvom: Projektová príprava pre stavbu „Stavebné úpravy kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice Veľké Držkovce“, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). „

3.2 V prílohe č. 1 Zmluvy sa názov zákazky ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Projektová príprava pre stavbu „**Stavebné úpravy kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice Veľké Držkovce**“.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia po podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jeho obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.5 Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Veľké Držkovce, dňa 17.3.2021



Ing. Marián Čerňanský - starosta obce



Zhotoviteľ:

Paština Závada, dňa 17.3.2021



Ing. Martin Konečný - konateľ