

Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2024

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **Mesto Medzilaborce**
Sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta
IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IBAN: SK93 0200 0000 0023 2400 9051
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **DREAL STAV s.r.o.**
Sídlo: Andyho Warhola 198/28,06801 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega - konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného Súdu Prešov, dňa 3.11.2016,
Oddiel Sro,vložka číslo 33622/P
IČO: 50378163
DIČ: 2120375631
IČ DPH: SK2120375631
IBAN : SK32 1100 0000 0029 4802 8584
SK31 0200 0000 0049 6833 0659
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 10.05.2024 medzi sebou objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce v rámci projektu „MEDZILABORCE-OBNOVA BUDOVY ZUŠ“.

2.2 Zmluvné strany sa spoločne dohodli v súlade s bodom 5.7 zmluvy o dielo zo dňa 10.05.2024 na uzatvorení tohto dodatku č. 7 k zmluve o dielo z dôvodu, že realizácia časti predmetu diela bude realizovaná aj v roku 2025 a zákonom č. 278/2024 Z.z. účinným od 1.1.2025 bola zmenená dovtedajšia sadzba DPH vo výške 20 % na novú sadzbu DPH vo výške 23 % a preto sa týmto dodatkom č. 7 k zmluve o dielo upravuje výška DPH v časti rozpočtu, ktorá nebola k 31.12.2024 zhotoviteľom fakturovaná.

2.3 Tento dodatok predstavuje 7. dodatok k predmetnej Zmluve o dielo uzavretej dňa 10.05.2024.

Článok 3
Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v celom rozsahu sa ruší doterajšie znenie bodu 5.2. zmluvy a nahrádza sa takýmto novým znením bodu 5.2. zmluvy:
„Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.“

Pôvodná cena bez DPH	607 818,77 EUR
Pôvodná cena s 20 % DPH	729 382,52 EUR
Čiastka z pôvodnej ceny v zmysle FA 240005, FA 240006 a FA 240007 s 20 % DPH	537 429,41 EUR
Zostatok z pôvodnej ceny bez DPH	159 960,93 EUR
DPH 23%	36 791,01 EUR
Zostatok ceny z pôvodnej ceny s 23 % DPH	196 751,94 EUR
Navýšenie pôvodného rozpočtu s 23 % DPH (rozdiel medzi celkovou cenou pri 20% DPH a 23% DPH)	4 798,82 EUR

Pôvodná cena bez DPH	607 818,77 EUR
Suma 20% DPH do 31.12.2024	89 571,57 EUR
Suma 23% DPH od 01.01.2025	36 791,01 EUR
Celková cena diela s DPH	734 181,35 EUR“

3.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že sa do zmluvy o dielo dopĺňa nová Príloha č. 9 Rozpočet stavby (aktualizovaný – DPH 23 %) (Čerpanie za rok 2024 a konsolidovaný zostatkový rozpočet na rok 2025), ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 7 ku zmluve o dielo.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 10.05.2024 zostávajú nezmenené.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok č. 7 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4.2 Tento dodatok č. 7 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.3 Tento dodatok č. 7 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – prílohou tohto dodatku č. 7 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 je:

Príloha č. 9 zmluvy – Rozpočet stavby (aktualizovaný – DPH 23 %) (Čerpanie za rok 2024 a konsolidovaný zostatkový rozpočet na rok 2025)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Medzilaborciach, dňa 20.03.2025

V Medzilaborciach, dňa 20.03.2025

.....
Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

.....
Ing. Ivan Černega
konateľ DREAL STAV s.r.o.