

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 05.09.2024 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.01.2025
(ďalej aj ako „Dodatok č. 2“)

čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov: **Mesto Kolárovo**
So sídlom : Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Zastúpený : Ing. Béla Halász – primátor mesta
IČO : 00306517
DIČ: 2021014776
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Profil verejného obstarávateľa: www.uvo.gov.sk
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OSP DANUBIUS DS s.r.o.**
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Zastúpený: Ing. arch. Tomáš Vörös, konateľ
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11417/T
IČO: 36 231 738
IČ DPH: SK2020197025
DIČ: 2020197025
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK3111110000006616659003
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)
(*Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“*)

Čl. II

1. Zmluvné strany dňa 05.09.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „Zariadenie opatrovateľskej služby- Kolárovo“. Dodatkom č. 1 zo dňa 20.01.2025 bola v súvislosti s novelizáciou § 27 ods.1 zákona č. 222/2024 o dani z pridanej hodnoty zvýšená základná sadzba DPH z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.
2. S poukazom na Čl. XXVI bod 26.3.Zmluvy o dielo a Čl. IV bodov 4.5.3 a 4.5.4.Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm.c) zákona o verejnom

obstarávaní zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1 mení v rozsahu uvedenom v článku III tohto Dodatku č. 2.

III.

V Čl. III Predmet zmluvy, *sa bod 3.1. dopĺňa o text, ktorý znie :*

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Zmluvy sa rozširuje o práce a dodávky (naviac práce) špecifikované v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k rozpočtu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

Dôvodom rozšírenia predmetu zmluvy je výskyt nepredvídateľných prekážok zhotovovania diela, ktoré zmluvným stranám v čase uzavretia zmluvy neboli známe (viď. záznam stavebnom denníku, oznámenia zo dňa 19.12.2024 a 18.02.2025, Sprievodná správa zo dňa 31.01.2025 zdôvodňujúce potrebu zmeny ceny Diela).

V Čl. IV Cena diela, *sa bod 4.1. dopĺňa o text, ktorý znie :*

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za zhotovenie prác a dodávok je stanovaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Za práce a dodávky špecifikované v Dodatku č. 1 k rozpočtu

a/ platiteľ DPH

Cena bez DPH: 226.404,45 eur

Slovom : dvestodvadsaťšesťtisíc štyristoštyri eur štyridsaťpäť centov

DPH 23 % : 52.073,02 eur

Slovom : päťdesiatdvatisíc sedemdesiattri eur dva centy

Cena s DPH : 278.477,47 eur

Slovom: dvestosedemdesiatosemtisíc štyristosedemdesiatsedem eur štyridsaťsedem centov

Za práce a dodávky špecifikované v Dodatku č.2 k rozpočtu

a/ platiteľ DPH

Cena bez DPH: 25.572, 67 eur

Slovom : dvadsaťpäťtisíc päťstosedemdesiaddva eur šesťdesiatsedem centov

DPH 23 % : 5.881,71 eur

Slovom : päťtisíc osemstoosemdesiatjeden eur sedemdesiatjeden centov

Cena s DPH : 31.454,38 eur

Slovom: tridsaťjedentisíc štyristopäťdesiatštyri eur tridsaťosem centov

V Čl. Lehota dodania a prevzatia diela, *sa bod 6.1.dopĺňa o nový bod 6.1.a), ktorý znie :*

Závazok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov v lehote do 186 celých kalendárnych dní od odovzdania staveniska objednávateľom sa predlžuje o 85 celých kalendárnych dní a to z dôvodu:

- rozšírenia predmetu zmluvy o práce a dodávky špecifikované v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k rozpočtu
- z dôvodu zdĺhavého procesu schválenia a realizácie prekládok a vedení elektrickej energie a meradiel zo strany ich majiteľa ZSE

V Čl.XXVI Záverečné ustanovenia, *sa v bode 26.06. Príloha č.4 sa nahrádza novým znením: :*

Príloha č. 4 – Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch zo dňa 11.03.2025

VI.

1. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti bezo zmien.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zo zmluvných strán.

Prílohy:

- č.1 Dodatok č. 1 k rozpočtu zo dňa 31.01.2025 s prílohami
- č.2 Dodatok č. 2 k rozpočtu zo dňa 11.03.2025 s prílohami
- č.3 Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch zo dňa 11.03.2025

V Kolárove, dňa 19.03.2025

V Šamoríne, dňa 11.03.2025

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Kolárovo
v zast. Ing. Béla Halász, primátor

.....
OSP DANUBIUS DS s.r.o.
v zast. Ing.arch. Tomáš Vörös, konateľ