

DODATOK Č.2

4. ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO č. 7607 - 08

pre stavbu „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka
(prepojenie koridorov)“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s Rámcovou dohodou č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, Vložka č.: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku
- vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód: SUBASKBX
Tel.č., fax, e-mail: +421 2 2029 7458, +421 2 2029 4711, gro220@zsr.sk

Zhotoviteľ: DI Koridor, s.r.o.
Sídlo: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.: 43320/B
Štatutárny orgán: Ing. arch. Ľudovít Horváth, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Ľudovít Horváth
- vo veciach technických: Ing. arch. Ľudovít Horváth, Ing. Ivan Kačo
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2621084314/1100
IČO: 36 704 806
IČ DPH: SK2022275277
DIČ: 2022275277
IBAN: SK4011000000002621084314
SWIFT kód: TATRSKBX
Tel. č., e-mail: +421 2 50234 475, horvathl@dopravoprojekt.sk

Preambula

Dodatok č.2 4.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-08 zo dňa 27.10.2010 upravuje znenie v súvislosti s vydaním schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR č. 00888/2011/SRP-46793 k DSP zo dňa 29.09.2011 k DSP a v súvislosti s harmonogramom prípravy verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby. Dodatok č.2 4.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-08 spresňuje lehotu plnenia, prerozdelenie ceny prác na prvú a ďalšie (2. a 3.) časové etapy a mení celkovú cenu z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20%.

V zmysle uvedeného sa zmluvné strany v súlade s čl.13 bod 13.2. 4. čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-08 zo dňa 27.10.2010 dohodli na tomto dodatku č.2 4.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-08.

Článok 2

Čas plnenia a doba platnosti 4. čiasťkovej zmluvy o dielo

Článok 2 bod 2.1. ods. 2.1.2. sa mení a znie nasledovne:

2.1.2. pre stavbu podľa čl. 1 bod 1.2.2. tejto 4.čiasťkovej zmluvy o dielo:

- a) čl.1 bod 1.3.1.
 - DRS v rozsahu UČS14 a UČS15 **do 31.08.2012**
 - DRS v rozsahu UČS 13, UČS16, UČS17 a UČS18 **bude určené dodatkom**
- b) čl.1 bod 1.3.2. – zabezpečenie prieskumov **priebežne**
- c) čl.1 bod 1.3.3. – zabezpečenie IČ **bude určené dodatkom**
- d) čl.1 bod 1.4. – AD – počas realizácie stavby do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby **bude určené dodatkom**
- e) čl. 1 bod 1.10. a) až d) - zapracovanie pripomienok **priebežne**
- f) čl. 1 bod 1.10. e) - dopracovať časti DRS podľa podkladov budúceho zhotoviteľa stavby **po dohode s objednávateľom**
- g) čl. 1 bod 1.10. f) – spolupracovať pri vybavovaní zmeny usporiadania cestnej siete **po dohode s objednávateľom**

Článok 3

Cena

Článok 3 bod 3.1. sa mení a znie nasledovne:

3.1. Dodatkom č.2 4.čiasťkovej zmluvy č.7607-08 dochádza k rozdeleniu finančných prostriedkov podľa časových etáp, súvisiacich s realizáciou stavby. Cena za predmet 4.čiasťkovej zmluvy o dielo pre stavbu „**ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov)**“ podľa čl.1 bod 1.3. a 1.4. tejto 4.čiasťkovej zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Cena je uvedená v eurách (EUR) stanovená na základe oceneného výkazu položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 v členení pre všetky stavby podľa čl. 1 bod 1.2.1. až 1.2.3. tejto 4.čiasťkovej zmluvy o dielo spolu a zvlášť pre 1.časovú etapu podľa čl. 1 bod 1.2.1 a bod 1.2.2. v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.1.2.a) prvý odsek tejto 4. čiasťkovej zmluvy o dielo:

Predmet	Cena bez DPH (pre 19% DPH) EUR	DPH (19%) EUR	Cena bez DPH (pre 20% DPH) EUR	DPH (20%) EUR	Cena spolu bez DPH EUR	Cena spolu s DPH EUR
Prieskumy						
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	43 267,007	8 220,731	96 630,424	19 326,085	139 897,431	167 444,247
Dendrologický prieskum	-	-	4 663,745	932,749	4 663,745	5 549,857
Hluková štúdia	-	-	12 434,442	2 486,888	12 434,442	14 796,986
Exhalačná štúdia	-	-	12 434,442	2 486,888	12 434,442	14 796,986

Archeologický prieskum	-	-	38 853,482	7 770,696	38 853,482	46 235,644
Stavebno-technický prieskum	-	-	62 172,210	12 434,442	62 172,210	73 984,930
Geodetický elaborát	-	-	77 723,561	15 544,712	77 723,561	92 491,038
Spolu prieskumy	43 267,007	8 220,731	304 912,306	60 982,460	348 179,313	417 382,504
DRS						
1.2.1. DRS	2 797 882,228	531 597,623	3 419 637,522	683 927,505	6 217 519,750	7 433 044,878
1.2.3. - IČ pre DRS	-	-	525 625,705	105 125,141	525 625,705	630 750,846
Spolu DRS a IČ pre DRS	2 797 882,228	531 597,623	3 945 263,227	789 052,646	6 743 145,455	8 063 795,724
CENA CELKOM	2 841 149,235	539 818,354	4 250 175,533	850 035,106	7 091 324,768	8 481 178,228
Správne a iné poplatky	-	-	1 659,695		1 659,695	1 659,695
Občasný autorský dozor	-	-	829 847,972	165 969,594	829 847,972	995 817,566
CENA CELKOM vrátane správnych a iných poplatkov a AD	2 841 149,24	539 818,35	5 081 683,20	1 016 004,70	7 922 832,44	9 478 655,490
1. časová etapa						
Prieskumy						
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	43 267,007	8 220,731	-	-	43 267,007	51 487,738
Dendrologický prieskum	-	-	-	-	-	-
Hluková štúdiá	-	-	-	-	-	-
Exhalačná štúdiá	-	-	-	-	-	-
Archeologický prieskum	-	-	-	-	-	-
Stavebno-technický prieskum	-	-	-	-	-	-
Geodetický elaborát	-	-	-	-	-	-
Spolu prieskumy	43 267,01	8 220,731	-	-	43 267,007	51 487,738
DRS						
1.2.1. DRS	2 797 882,228	531 597,623	799 973,445	159 994,689	3 597 855,673	4 289 447,985
1.2.3. - IČ pre DRS	-	-	-	-	-	-
Spolu DRS a IČ pre DRS	2 797 882,228	531 597,623	799 973,445	159 994,689	3 597 855,673	4 289 447,985
1. časová etapa						
CENA spolu	2 841 149,235	539 818,354	799 973,445	159 994,689	3 641 122,680	4 340 935,723
CENA CELKOM 1. časová etapa	2 841 149,24	539 818,35	799 973,45	159 994,69	3 641 122,68	4 340 935,72

Článok 4 Platobné podmienky a fakturácia

Článok 4 bod 4.2. sa mení prvá veta a znie nasledovne:

- 4.2. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru za predmet 4.čiasťkovej zmluvy o dielo pre 1. časovú etapu podľa čl. 1 bod 1.2.1. a bod 1.2.2. v rozsahu čl.2 bod 2.1.2.a) prvý odsek tejto 4. čiastkovej zmluvy o dielo, čl. 1. bod 1.3. a čl.3 bod 3.1. tejto 4.čiastkovej zmluvy o dielo:

Článok 4 bod 4.3. sa mení a znie nasledovne:

- 4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru za predmet 4.čiastkovej zmluvy o dielo pre 1. časovú etapu podľa čl. 1 bod 1.2.1. a bod 1.2.2. v rozsahu čl.2 bod 2.1.2.a) prvý odsek tejto 4. čiastkovej zmluvy o dielo, čl. 1 bod 1.4. a čl.3 bod 3.1. tejto 4.čiastkovej zmluvy o dielo:

za AD na základe skutočne vykonaného AD odsúhlaseného stavebným dozorom, resp. objednávateľom. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne odsúhlasovať rozsah vykonaného autorského dozoru mesačne, vždy do 10 dňa kalendárneho mesiaca dôjde k odsúhlaseniu vykonaného autorského dozoru za predošlý mesiac.

Ďalšie nekomentované časti 4. čiastkovej zmluvy o dielo č.7607-08 zo dňa 27.10.2010 zostávajú v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok č.2 4. čiastkovej zmluvy o dielo má sedem strán, je vyhotovený v deviatich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Tento dodatok č.2 4. čiastkovej zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.2 4. čiastkovej zmluvy o dielo s prílohou č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 4. čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-08 zo dňa 27.10.2010.

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa

V Bratislave, dňa ...
Za zhotoviteľa

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. arch. Ľudovít Horváth
konateľ spoločnosti