

## DODATOK Č.2

### 3. ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO č. 7607 - 06

pre stavbu „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka  
(prepojenie koridorov)“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s Rámcovou dohodou č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  
**Sídlo:** Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
**Právna forma:** Iná právnická osoba  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, Vložka č.:** 312/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR  
**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku  
- vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR  
Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 35-4700012/0200  
**IČO:** 31 364 501  
**IČ DPH:** SK2020480121  
**DIČ:** 2020480121  
**IBAN:** SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
**SWIFT kód:** SUBASKBX  
**Tel.č., fax, e-mail:** +421 2 2029 7458, +421 2 2029 4711, gro220@zsr.sk

**Zhotoviteľ:** DI Koridor, s.r.o.  
**Sídlo:** Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.:** 43320/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. arch. Ľudovít Horváth, konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Ľudovít Horváth  
- vo veciach technických: Ing. arch. Ľudovít Horváth, Ing. Ivan Kačo  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s. Bratislava  
**Číslo účtu:** 2621084314/1100  
**IČO:** 36 704 806  
**IČ DPH:** SK2022275277  
**DIČ:** 2022275277  
**IBAN:** SK4011000000002621084314  
**SWIFT kód:** TATRSKBX  
**Tel. č., e-mail:** +421 2 50234 475, horvathl@dopravoprojekt.sk

## Preambula

Dodatok č.2 3.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-06 zo dňa 27.10.2010 upravuje znenie v súvislosti s vydaním schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR č. 00888/2011/SRP-46793 k DSP zo dňa 29.09.2011 a v súvislosti s harmonogramom prípravy verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby. Dodatok č.2 3.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-06 spresňuje lehotu plnenia, prerozdeľuje finančné prostriedky podľa časových etáp, súvisiacich s realizáciou stavby a mení celkovú cenu z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20%.

V zmysle uvedeného sa zmluvné strany v súlade s čl.13 bod 13.2. 3. čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-06 zo dňa 27.10.2010 dohodli na tomto dodatku č.2 3.čiasťkovej zmluvy o dielo č.7607-06.

## Článok 2

### Čas plnenia a doba platnosti 3. čiasťkovej zmluvy o dielo

#### Článok 2 bod 2.1. sa mení a znie nasledovne:

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať a poskytnúť predmet 3. čiasťkovej zmluvy o dielo pre každú stavbu zvlášť podľa čl.1 bod 1.2.1. až 1.2.3. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo v nasledovnom čase plnenia:
- 2.1.1. Pre stavbu podľa čl.1 bod 1.2.1. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo:
- a) čl.1 bod 1.3. – DVZ (odovzdané) **do 31.10.2010**
  - b) čl. 1 bod 1.7. a) až d) - zapracovanie pripomienok **priebežne**
- 2.1.2. Pre stavbu podľa čl.1 bod 1.2.2. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo:
- a) čl.1 bod 1.3. – DVZ v rozsahu UČS14 a UČS15 **do 31.08.2012**
  - b) čl.1 bod 1.3. – DVZ v rozsahu UČS 13, UČS16, UČS17 a UČS18 **bude určené dodatkom**
  - c) čl. 1 bod 1.7. a) až d) - zapracovanie pripomienok **priebežne**
- 2.1.3. Pre stavbu podľa čl.1 bod 1.2.3. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo:
- a) čl.1 bod 1.3. – DVZ **bude určené dodatkom**
  - b) čl. 1 bod 1.7. a) až d) - zapracovanie pripomienok **bude určené dodatkom**

## Článok 3

### Cena

#### Článok 3 bod 3.1. sa mení a znie nasledovne:

- 3.1. Dodatkom č.2 k 3. čiasťkovej zmluve o dielo č. 7607-06 dochádza k rozdeleniu finančných prostriedkov podľa časových etáp, súvisiacich s realizáciou stavby. Cena za predmet 3. čiasťkovej zmluvy o dielo pre stavbu „**ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov)**“ podľa čl. 1 bod 1.3. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Cena uvedená v eurách (EUR) je stanovená na základe oceneného výkazu položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 v členení pre všetky stavby spolu podľa čl. 1 bod 1.2.1. až 1.2.3. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo a zvlášť pre 1. časovú etapu podľa čl. 1 bod 1.2.1. tejto 3. čiasťkovej zmluvy o dielo:

Predmet	Cena bez DPH (pre 19% DPH) EUR	DPH (19%) EUR	Cena bez DPH (pre 20% DPH) EUR	DPH (20%) EUR	Cena spolu bez DPH EUR	Cena spolu s DPH EUR
<b>1.3. – DVZ - 1. časová etapa</b>						
Pokyny pre uchádzačov	-	-	59 682,666	11 936,533	<b>59 682,666</b>	<b>71 619,199</b>
Zmluva	-	-	31 069,508	6 213,902	<b>31 069,508</b>	<b>37 283,410</b>
Technicko-kvalitatívne podmienky	93 241,718	17 715,926	11 285,932	2 257,186	<b>104 527,650</b>	<b>124 500,762</b>
Nákladová časť	130 551,683	24 804,820	-	-	<b>130 551,683</b>	<b>155 356,503</b>
DSP - len reprografické práce	55 931,753	10 627,033	-	-	<b>55 931,753</b>	<b>66 558,786</b>
<b>Spolu DVZ 1. časová etapa</b>	<b>279 725,154</b>	<b>53 147,779</b>	<b>102 038,106</b>	<b>20 407,621</b>	<b>381 763,260</b>	<b>455 318,660</b>
<b>1.3. – DVZ – 2.a 3. časová etapa</b>						
Pokyny pre uchádzačov	-	-	64 661,754	12 932,351	64 661,754	77 594,105
Zmluva	-	-	-	-	-	-
Technicko-kvalitatívne podmienky	-	-	50 886,278	10 177,256	50 886,278	61 063,534
Nákladová časť	-	-	87 034,455	17 406,891	87 034,455	104 441,346
DSP - len reprografické práce	-	-	37 309,965	7 461,993	37 309,965	44 771,958
<b>Spolu DVZ 2.a 3. časová etapa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 892,451</b>	<b>47 978,491</b>	<b>239 892,451</b>	<b>287 870,942</b>
<b>DVZ pre všetky stavby spolu</b>					<b>621 655,71</b>	<b>743 189,60</b>

Ďalšie nekomentované časti 3. čiastkovej zmluvy o dielo č.7607-06 zo dňa 27.10.2010 zostávajú v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok č.2 3.čiastkovej zmluvy o dielo má tri strany, je vyhotovený v deviatich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Tento dodatok č.2 3.čiastkovej zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.2 3.čiastkovej zmluvy o dielo s prílohou č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 3.čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-06 zo dňa 27.10.2010.

V Bratislave, dňa  
Za objednávateľa

V Bratislave, dňa ...  
Za zhotoviteľa

**Ing. Štefan Hlinka**  
generálny riaditeľ ŽSR

**Ing. arch. Ľudovít Horváth**  
konateľ spoločnosti