

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-0902/0423/56

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **SlovZink, a.s.**
sídlo : Továrenská 545, 018 64 Košeca
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10252/R
konajúci : **RNDr. Georgij Barták**, predseda predstavenstva
Mgr. Margita Kusá, podpredseda predstavenstva
Michal Benák, splnomocnený zástupca
IČO : 35 772 204
DIČ : 2020232753
banka : Tatra banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxxxxxxxxxx

poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 5. augusta 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-111SP-0902/0423/56** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 **Príloha č. 11 Zmluvy „ Rozpočet projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po jeho podpise dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **RNDr. Georgij Barták**, predseda predstavenstva

Podpis: **Mgr. Margita Kusá**, podpredseda predstavenstva

Podpis: **Michal Benák**, splnomocnený zástupca
Pečiatka:

Prílohy :

Príloha č. 11 Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Konvertory	ks						december 09	október 11
2.	PS 600 Demontáž existujúcich zariadení - montáž	ks	5 480,00	1,00	5 480,00	5 206,00	274,00	december 09	október 11
3.	PS 601 Chemické konvertory - dodávka	ks	670 642,00	1,00	670 642,00	637 109,90	33 532,10	december 09	október 11
4.	PS 601 Chemické konvertory montáž	ks	240 167,00	1,00	240 167,00	228 158,65	12 008,35	december 09	október 11
5.	PS 602 Oxidačné šachty dodávka	ks	190 324,00	1,00	190 324,00	180 807,80	9 516,20	december 09	október 11
6.	PS 602 Oxidačné šachty montáž	ks	26 072,00	1,00	26 072,00	24 768,40	1 303,60	december 09	október 11
7.	PS 603 Usadzovacia komora dodávka	ks	76 800,00	1,00	76 800,00	72 960,00	3 840,00	december 09	október 11
8.	PS 603 Usadzovacia komora montáž	ks	47 190,00	1,00	47 190,00	44 830,50	2 359,50	december 09	október 11
9.	PS 604 Chladivacia batéria dodávka	ks	38 700,00	1,00	38 700,00	36 765,00	1 935,00	december 09	október 11
10.	PS 604 Chladivacia batéria montáž	ks	24 560,00	1,00	24 560,00	23 332,00	1 228,00	december 09	október 11
11.	PS 612 Rozvod plynu dodávka	ks	49 150,00	1,00	49 150,00	46 692,50	2 457,50	december 09	október 11
12.	PS 612 Rozvod plynu montáž	ks	18 751,00	1,00	18 751,00	17 813,45	937,55	december 09	október 11
13.	PS 613 Kompresorovňa dodávka	ks	32 384,00	1,00	32 384,00	30 764,80	1 619,20	december 09	október 11
14.	PS 613 Kompresorovňa montáž	ks	9 780,00	1,00	9 780,00	9 291,00	489,00	december 09	október 11
15.	SO 100 Úprava existujúcich objektov dodávka	ks	170 000,00	1,00	170 000,00	0,00	170 000,00	december 09	október 11
16.	SO 100 Úprava existujúcich objektov montáž	ks	70 000,00	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00	december 09	október 11
17.	Filtračné zariadenia	ks						december 09	október 11
18.	PS 605 Vzduchotechnika dodávka	ks	539 425,00	1,00	539 425,00	539 425,00	0,00	december 09	október 11
19.	PS 605 Vzduchotechnika montáž	ks	135 024,00	1,00	135 024,00	135 024,00	0,00	december 09	október 11
20.	PS 606 Potrubné rozvody dodávka	ks	153 575,00	1,00	153 575,00	153 575,00	0,00	december 09	október 11
21.	PS 606 Potrubné rozvody montáž	ks	52 976,00	1,00	52 976,00	52 976,00	0,00	december 09	október 11
22.	Homogenizátor surovín	ks						december 09	október 11
23.	PS 608 Homogenizačné zariadenie dodávka	ks	487 000,00	1,00	487 000,00	487 000,00	0,00	december 09	október 11
24.	PS 608 Homogenizačné zariadenie montáž	ks	105 200,00	1,00	105 200,00	105 200,00	0,00	december 09	október 11
25.	PS 609 Odlievacia linka dodávka	ks	81 000,00	1,00	81 000,00	81 000,00	0,00	december 09	október 11

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
26.	PS 609 Odlievacia linka montáž	ks	34 800,00	1,00	34 800,00	34 800,00	0,00	december 09	október 11
27.	Zásobníky a baliareň produktu	ks						december 09	október 11
28.	PS 607 Doprava, sklad, balenie dodávka	ks	582 040,00	1,00	582 040,00	582 040,00	0,00	december 09	október 11
29.	PS 607 Doprava, sklad, balenie montáž	ks	173 900,00	1,00	173 900,00	173 900,00	0,00	december 09	október 11
30.	PS 610 Doprava a zakladanie ingotov dodávka	ks	243 960,00	1,00	243 960,00	243 960,00	0,00	december 09	október 11
31.	PS 610 Doprava a zakladanie ingotov montáž	ks	72 100,00	1,00	72 100,00	72 100,00	0,00	december 09	október 11
32.	MaR silnoprád	ks						december 09	október 11
33.	PS 611 Elektrozariadenie a MaR dodávka	ks	422 500,00	1,00	422 500,00	422 500,00	0,00	december 09	október 11
34.	PS 611 Elektrozariadenie a MaR montáž	ks	96 500,00	1,00	96 500,00	96 500,00	0,00	december 09	október 11
35.	Informačný systém	ks						december 09	október 11
36.	Informačný systém dodávka	ks	235 000,00	1,00	235 000,00	0,00	235 000,00	december 09	október 11
37.	Informačný systém montáž	ks	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	december 09	október 11
38.	Zvýšenie technologickej účinnosti RP č.1,2	ks						december 09	október 11
39.	Zvýšenie technologickej účinnosti RP č.1,2 dodávka	ks	84 000,00	1,00	84 000,00	0,00	84 000,00	december 09	október 11
40.	Zvýšenie technologickej účinnosti RP č.1,2 montáž	ks	36 000,00	1,00	36 000,00	0,00	36 000,00	december 09	október 11
Celkom					5 220 000,00	4 538 500,00	681 500,00	december 09	október 11
	Intenzita								
	NFP								
		40,00%							
		1 815 400,00							