

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 18-2009

na projekčné a inžinierske služby stavby: **Nemocnica svätého Michala, a.s.**

uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Tento dodatok je uzatvorený z dôvodu obnovenia prác na projekčných a inžinierskych službách stavby: Nemocnica svätého Michala, a.s. Činnosť bola pozastavená v 08/2010 a po dohode obidvoch zmluvných strán bola obnovená v 08/2012.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ : **Nemocnica svätého Michala, a. s.**
Sídlo : Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
V zastúpení : MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
MUDr. Juraj Galovič, PhD.
člen predstavenstva
Ing. Radovan Majerský, PhD.
člen predstavenstva
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000343048/8180
IČO : 44 570 783
DIČ : 202 273 8586
Telefón / fax : +421 2 59 351 102/245

1.2.

Poskytovateľ : **LT PROJEKT a.s** ..
Sídlo : Kroftova 45, 616 00 Brno
V zastúpení : Ing. Luděk Tomek – predseda predstavenstva
Telefón / fax : +420 533 445 500 / +420 533 445 506
IČO : 292 20 785
IČ DPH : SK 4020282739
Bankové spojenie : Tatra Banka Bratislava
Číslo účtu : 2921838317/1100
IBAN : SK63 1100 0000 0029 2183 8317

Poskytovateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom KS v Brne, v oddiele B, vložka č. 6112

II. PREDMET ZMLUVY

Sa menia v bode :

- 2.1.1 Dokumentácia stavby a výkon autorského dozoru na výstavbu objektu „Nemocnica svätého Michala a. s. Bratislava, Cintorínska ul.“ bude realizovaná v nasledovnom rozšírenom rozsahu:
- b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – **zapracovanie zmien legislatívy, dopracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie,**
 - c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – **zapracovanie zmien legislatívy, zapracovanie dopadov zmien dokumentácie pre stavebné povolenie a vyjadrenia orgánov štátnej správy**
 - d) inžinierska činnosť pre územné a stavebné konanie – **obnovenie inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia, kompletná inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia**

IV. ČAS PLNENIA

Sa menia v bode :

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú dokumentáciu stavby v termíne do:

- | | |
|------------------------|------------|
| b) podľa bodu 2.1.1 b) | 31.12.2012 |
| c) podľa bodu 2.1.1 c) | 31.01.2013 |
| d) podľa bodu 2.1.1 d) | 31.03.2013 |
| f) podľa bodu 2.1.1 f) | 31.12.2015 |

Zmena termínov vychádza z predpokladu, že územné rozhodnutie pre stavbu bude získané v termíne do 31.10.2012.

V. CENA DIELA

Sa menia v bode :

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena sa v nasledujúcich bodoch zvyšuje o:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| b) podľa bodu 2.1.1 b) | 11.000,- € bez DPH |
| c) podľa bodu 2.1.1 c) | 10.000,- € bez DPH |
| d) podľa bodu 2.1.1 d) | 15.000,- € bez DPH |

Rozpis a kalkulácia ceny sú uvedené v prílohe dodatku zmluvy.

Cena za práce podľa tohto dodatku bude celkovo vo výške 36.000 € bez DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné bod y zmluvy sa nemenia.

Dodatok nadobúda platnosť po podpísaní riadne splnomocnenými zástupcami obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok sa vyhotovuje v počte štyroch (4) rovnopisov, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú po jeho dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

Za poskytovateľa:

V Bratislave dňa 24.8.2012 :

Ing. Luděk Tomek

predseda predstavenstva LT PROJEKT a.s.



LT PROJEKT[®]
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, Brno
IČ: 29220785, DIČ: CZ29220785

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 24.8.2012 :

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ


.....
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
-9-

Kalkulace víceprací projektové dokumentace a inženýrské činnosti NEMOCNICE SV. MICHALA a.s. BRATISLAVA

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v zápisech ze dne 25.7. a 3.8.2012 je následně zpracována kalkulace vícenákladů projektové činnosti a inženýrské činnosti uvedené akce.

Kalkulace je zpracována metodou procentuálního navýšení pracnosti a složitosti ve vztahu k cenám jednotlivých částí dokumentace a inženýrské činnosti, uvedených ve smlouvě o dílo č.18-2009.

Rekapitulace cen jednotlivých dílů podle SoD :

- cena PD pro stavební povolení, podľa bodu 2.1.1 b) 526.000,- € bez DPH
- cena PD pro provedení stavby podľa bodu 2.1.1 c) 736.000,- € bez DPH
- cena za inženýrskou činnost podľa bodu 2.1.1 d) 59.000,- € bez DPH

Navýšení pracnosti vlivem legislativních změn a vlivem požadavku ZSE (trafostanice)

V důsledku uvedeného bude nezbytné :

- provést rešerši veškerých norem a předpisů, které mohou ovlivnit předmětný projekt
- zapracovat veškeré legislativní změny do již zpracované dokumentace pro stavební povolení
- zapracovat požadavek ZSE na přesun trafostanice do objektu energocentra do již zpracované dokumentace pro stavební povolení
- vybavit kompletně novou dokumentaci pro stavební povolení pro účely nového stavebního řízení
- zapracovat veškeré legislativní změny do již zpracované dokumentace pro realizaci stavby

Navýšení pracnosti dokumentace pro SP a DPRS činí 1,5 %

Výpočet navýšení ceny $(526.000 + 736.000) \times 0,015 = 18.900,- €$

Náklady na nové vybavení dokumentace pro SP (včetně tisků) činí 5.200,- €

Navýšení inženýrské činnosti

Inženýrská činnost pro územní řízení a pro stavební povolení je z hlediska pracnosti v poměru 60 : 40, z toho vyplývá,

- cena IČ pro územní řízení činí 35.000,- €
- cena IČ pro stavební povolení činí 24.000,- €

V důsledku přerušení činnosti na cca 2 roky bude nezbytné :

- obnovit a dokončit proces územního rozhodování, včetně 2 roky trvajících činností vedoucích k nepřerušení procesu územního řízení
- zabezpečit nově kompletní dokladovou část pro stavební řízení

Výše uvedená reprezentuje

- navýšení pracnosti v části územního řízení o 10 % 3.500,- €
- navýšení pracnosti v části stavebního řízení o 60 % 14.400,- €

Celkem navýšení pracnosti inženýrské činnosti 17.900,- €

Celkové navýšení tedy v součtu činí 42.000,- €

Na výše uvedené činnosti poskytnuta sleva z ceny ve výši 14 %

Výsledná nabídková cena (bez DPH) činí 36.000,- €

Zpracoval dne 10.8. 2012

Ing. Luděk Tomek – LT PROJEKT a.s.


LT PROJEKT
LT PROJEKT a.s., Křižkova 45, Brno
IČ: 29220785, IČ DPH: 5K4020282739