

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **147/2010**, zo dňa 12.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Klokočov**, obec Klokočov, okres Čadca (ďalej len „Zmluva o dielo č. 147/2010“)

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 147/2010 mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Mgr. Michal Truchlik,
riaditeľ Správy katastra čadca

Tel./fax: 041/2817550, 041/4334773

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODET – AT, s.r.o.
Skalité 1388, 023 14 Skalité

Zastúpený: Ing. Anna Tomašcová

Vybavuje: Ing. Anna Tomašcová

Bankové spojenie: SLSP a.s. Čadca, č. účtu: 313800818/0900

IČO: 44677987

DIČ: 2022786139

Kontaktné údaje: Tel., fax: 041/4333927, 041/4333929

Mobil: 0905430427

Mail: tomascova@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.08.2012.**

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 147/2010 zostávajú v doterajšom znení

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 147/2010

Správa katastra Čadca požiadala o zmenu termínu ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu vykonávania opráv chýb v katastrálnom operáte, ktoré nahlásil zhotoviteľ diela ROEP a ich opravu je nutné vykonať pred ukončením I. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ po posúdení dôvodu súhlasí so zmenou termínu ukončenia I. etapy spracovania.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 02.04.2012

V Žiline, dňa 02.04.2012

objednávateľ

zhotoviteľ