

DODATOK č. 24

k Zmluve o dielo č. **R-118/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatínska Lehota**, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.05.1997, Dodatku č. 2 zo dňa 15.10.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 17.06.1998, Dodatku č. 4 zo dňa 19.11.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 21.02.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 11.07.2000, Dodatku č. 7 zo dňa 29.06.2001, Dodatku č. 8 zo dňa 30.01.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 26.06.2002, Dodatku č. 10 zo dňa 20.01.2003, Dodatku č. 11 zo dňa 29.01.2004, Dodatku č. 12 zo dňa 14.12.2004, Dodatku č. 13 zo dňa 02.08.2005, Dodatku č. 14 zo dňa 31.01.2006, Dodatku č. 15 zo dňa 25.06.2006, Dodatku č. 16 zo dňa 31.10.2006, Dodatku č. 17 zo dňa 27.02.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 15.12.2008, Dodatku č. 19 zo dňa 18.05.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 20.10.2009, Dodatku č. 21 zo dňa 10.06.2010, Dodatku č. 22 zo dňa 03.01.2011, Dodatku č. 23 zo dňa 14.12.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

1.1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Hollého 7, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/2817501

Číslo faxu: 041/5620426

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

(ďalej „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Geokancelária, s.r.o.

Sídlo: Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Ing. Radoslav Káčerik, konateľ

Číslo telefónu: 041/4213879, 0905/250161

Číslo faxu: 041/4220189

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0311930918/0900

IČO/IČ DPH: 36411051/ SK2020134017

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra

správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.02.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 24 k Zmluve o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Kysucké Nové Mesto požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Budatínska Lehota z dôvodu neukončeného námietkového konania.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 13.09.2012

V Žiline, dňa 13.09.2012

objednávateľ

zhotoviteľ