

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 29.09.2010**

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

objednávateľom: **Východoslovenský onkologický ústav, a.s.**  
Rastislavova č. 43, P.O. BOX D-47, 041 91 Košice  
Slovenská republika  
štatutárny zástupca: MUDr. Nataša Džunková, predseda predstavenstva  
Ing. Beáta Semrádová, MPH, podpredseda predstavenstva  
IČO: 36 603 350  
DIČ: 2022124159  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0446750674/0900  
(ďalej „**Objednávateľ**“)

zhotoviteľom: **STAVA IP spol.s.r.o. Košice**  
– *Člen združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ*  
so sídlom : Vodárenská 2, 040 01 Košice  
IČO: 31 654 878  
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,  
oddiel : Sro, vložka č. 1646/V  
IČ DPH: SK2020491924  
bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice  
číslo účtu: 13014663/7500  
tel.: 055/79 80 881  
fax: 055/79 80 880  
e-mail: stavaip@stavaip.sk  
konajúci menom: Mgr. Ladislavom Hadidomom – konateľom  
(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

### **Čl. I Zmeny a doplnky**

1. V Čl. IV sa dopĺňa bod 4.1 o časť 1.2.

4.1.2 Zmluvné strany upravujú celkovú cenu za vykonanie Diela o cenu za realizáciu stavebných prác /bez DPH /, ku ktorej zmene došlo v dôsledku pokynov Objednávateľa na rozšírenie rozsahu diela, ako aj k jeho obmedzeniu.

Cena za dielo bez DPH podľa základnej ZoD .....	703.936,47 €
- Spolu s DPH 19% .....	837.684,40 €
Cena za menej práce a dodávky.....	- 2.383,07 €
- Spolu s 20% DPH .....	- 2.859,69 €
Rozdiel z dôvodu zmeny DPH počas realizácie stavby z 19% na 20% (703.936,47 €-382.845,55 €=321.090,92 €)	
- Zvýšenie o 1,0% DPH z 321.090,92.....	3.210,91 €
<b>Celková cena diela bez DPH.....</b>	<b>701.553,40 €</b>
<b>Celková cena diela s DPH.....</b>	<b>838.035,62 €</b>

Pokyny objednávateľa boli zachytené v stavebnom denníku, a zhotoviteľom zrealizované v priebehu rokov 2010 – 2012.

## Čl. II. Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 29.09.2010.

Tento dodatok je vypracovaný v 4 – och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jeho podpise po 2 vyhotoveniach.

Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na web stránke [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).

Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a s obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 31.10.2012  
Objednávateľ:

V Košiciach , dňa 31.10.2012  
Zhotoviteľ:

.....  
MUDr. Nataša Džunková, predseda predstavenstva  
Ing. Beáta semrádová, MPH, podpredseda predstavenstva

**V súlade s bodom 3. časti E Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky, podľa ktorého ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Zmluvy o dielo a Rámcovej kúpnej zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj v originály alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.**

**Za 2. Člena združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ spoločnosť AD REM , s.r.o. so sídlom: Poľná 930/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 103 049, Zapsaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava oddiel: Sro, vložka č.1111/T, zmluvu podpisuje: Mgr. Ladislav Hadídom – na základe PM**

V Košiciach , dňa: .....2012.

.....  
AD REM, s.r.o. *Druhý člen združenia „STAVA IP - AD REM,,*  
Mgr. Ladislav Hadídom Na základe PM

Prílohy : Príloha č. 1- Nerealizované práce a dodávky – položkovitý rozpočet