

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. **145/2010**, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kamenná Poruba**, obec Kamenná Poruba, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.03.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 145/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 145/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:	Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová, riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax:	041/2817800, 041/5643118
IČO/DIČ:	37808095/2021618137
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Geokancelária s.r.o., Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Ing. Vladimír Hrivík – GEOMER, Zádubnie 227, 010 03 Žilina,
ktorí vytvorili združenie pod názvom – GEODET ZDRUŽENIE, so sídlom
Ul. Hollého 401/64, 010 01 Žilina – na základe Zmluvy o združení zo dňa
06.04.2010

Zastúpený: Ing. Káčerik Radoslav, Ing. Vladimír Hrivík
Vybavuje: Ing. Káčerik Radoslav, Ing. Vladimír Hrivík
IČO: 36411051, IČO: 34354841
IČ DPH: SK2020134017, IČ DPH: SK1023101310
Bankové spojenie: SLSP, a.s., č. účtu: 0311930918/0900
Kontaktné údaje: Tel.: 041/4213879, 041/5625815
Mobil: 0905250161, 0905355600
Fax: 041/4220189
Mail: geokancelaria@geokancelaria.sk,
geomer@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.06.2013**.

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.11.2013**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2014**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 145/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 145/2010 v znení neskorších dodatkov:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Kamenná Poruba z dôvodu časovej náročnosti spracovania II. etapy diela (sťažená identifikácie parciel a časovo náročné šetrenie vlastníckych vzťahov - operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy).

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 145/2010 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 25.10.2012

V Žiline, dňa 25.10.2012

objednávateľ

zhotoviteľ