

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **127/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Dlhá nad Oravou**, obec Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 27.04.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Žiline,**  
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Jela Sahatqijová  
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax: 043/2817590, 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** **GEODET Gremium, s.r.o.**  
Obrancov Mieru 1774  
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ  
Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak  
Kontaktné údaje: mobil: 0905316405, 0905526304  
043/5862911

Bankové spojenie: VÚB

Č. účtu: 1946272351/0200

IČO: 36426393

DIČ: 2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

**I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **28.02.2013**.

**II. etapa:**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **28.06.2013**.

**III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.07.2013**.

**IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.03.2014**.

Nové znenie bodu 7.3. článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE** je nasledovné:

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrujú účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov:**

ÚGKK SR oznámil objednávateľovi listom číslo PP-5811/2012-887 zo dňa 05.10.2012, že nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných diel ROEP v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov. Do konca roka 2012 má ÚGKK SR pokryté finančné prostriedky iba na IV. etapy diel ROEP. Z uvedeného dôvodu vykonal objednávateľ zmenu termínu ukončenia I. etapy diela ROEP. Zmena termínu ukončenia I. etapy diela ROEP má vplyv na zmenu termínov ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP a na zmenu bodu 7.3 článku VII. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov.

Objednávateľ taktiež vykonal zmenu znenia bodu 3.1 článku III. Zmluvy o dielo č. 127/2010 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 10.10.2012

V Žiline, dňa 10.10.2012

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ