

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **126/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ústie nad Priehradou**, obec Trstená, okres Tvrdošín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 03.02.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Žiline**,  
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Eva Mačorová  
riaditeľka Správy katastra Tvrdošín

Tel./fax: 043/2817780, 043/5323998

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** **GEODET Gremium, s.r.o.**  
Obrancov Mieru 1774/12  
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ

Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak

Kontaktné údaje: 0905 316405, 0905 526304  
043/5862911

Bankové spojenie: VÚB

Č. účtu: 1946272351/0200

IČO: 36426393

DIČ: 2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

### **III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie

chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.02.2013**.

**IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správne orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.08.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov:**

ÚGKK SR oznámil objednávateľovi listom číslo PP-5811/2012-887 zo dňa 05.10.2012, že nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných diel ROEP v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov. Do konca roka 2012 má ÚGKK SR pokryté finančné prostriedky iba na IV. etapy diel ROEP. Z uvedeného dôvodu vykonal objednávateľ zmenu termínu ukončenia III. etapy diela ROEP. Zmena termínu ukončenia III. etapy diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov stanovený do 29.06.2012. Po uplynutí uvedeného termínu ku dňu vyhotoveniu Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov, sa pri spracovaní III. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 126/2010 v znení neskorších dodatkov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 25.10.2012

V Žiline, dňa 25.10.2012

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ