

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2012 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Okresný súd Malacky
Sídlo:	Mierové námestie 10, 901 19 Malacky
Zastúpený:	JUDr. Ľubomír Hudák, predseda súdu
IČO:	421 28 226
DIČ:	2020963615
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000315151/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BP BAU, s.r.o.,
Sídlo:	Železničiarska 44, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	p. Bicko Peter, konateľ spoločnosti
IČO :	34112596
DIČ :	2020407092
IČ DPH:	SK2020407092
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.,
č. účtu:	2633681159/0200
Reg. č.	
z Obchodného registra.	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
odd. Sro, vl.č.	871/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet dodatku

1. Dodatok č. 1 je uzatvorený v zmysle článku XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 13.2 Zmluvy o dielo zo dňa 27.9.2012 a predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku V. Cena predmetu zákazky, článku VI. Platobné podmienky a článku III. Termín uskutočnenia prác.

H. Bicko

2. Pôvodné znenie bodu 5.2 sa vplnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. činí:

Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	54 968,17 EUR
DPH 20% z pôvodnej zmluvnej ceny:	10 993,63 EUR
Pôvodná zmluvná cena s DPH:	65 961,80 EUR
Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:	4 166,67 EUR
Zmluvná cena po zohľadnení naviac prác:	59 134,84 EUR
DPH 20% zo zmluvnej ceny po zohľadnení naviac prác:	11 826,96 EUR
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác s DPH:	70 961,80 EUR

Potreba vyššie uvedených naviacprác bola zapísaná do stavebného denníka a odsúhlasená stavebným dozorom.

3. Článok VI. Platobné podmienky sa dopĺňa o bod 6.6 v nasledovnom znení:
Naviac práce budú faktúrované samostatne na základe vystavenej faktúry. Prílohou faktúry bude výkaz vykonaných prác vyhotovený zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. III. Termín uskutočnenia prác

1. Pôvodné znenie bodu 3.1 v článku III. sa mení nasledovne:
Zahájenie prác: 01.10.2012
Ukončenie prác: 21.12.2012

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.9.2012
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovení § 47 a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z. ktorými sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinného.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z toho tri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je rozpočet naviac prác.
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Malackách, dňa : 20.12.2012



OKRESNÝ SÚD MALACKY
Mierové nám. 10
901 19 MALACKY

Objednávateľ
JUDr. Ľubomír Hudák
predseda súdu

V Nitre, dňa : 20.12.2012

BP BAU, s.r.o.

Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Zhotoviteľ
Bicko Peter
konateľ spoločnosti

