



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

CZD č.ZML/1182/2010

č. X313–16/09 zo dňa 17.02.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno
a D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto, k.ú. Považský Chlmec**

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová
 podpredsedníčka predstavenstva
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK 2021927775
 Tel./Fax :

d'alej len „objednávateľ“

2. 2. Objednávateľ : Geodet – Real, s.r.o.
 Sídlo : Jabložná 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
 Štatutárny orgán : Dušan Knapec st.- konateľ
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 36 427 705
 DIČ : 2021952988
 IČ DPH : SK 2021952988
 Tel./Fax :

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 17.02.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-16/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno a D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto v k.ú. Považský Chlmec . V súčasnosti ešte nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech NDS, a.s. a uzatvorená nie je zmluva so Slovenským pozemkovým fondom. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 4 Čas plnenia sa v bode 4.2. slová „ v termíne do 30.12.2012“ nahrádzajú slovami „ v termíne do 31.12.2015“ a za bod 4.3. sa vkladá bod 4.4. ktorý znie:
„ V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.2, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy .“

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Čaňdoš

Dušan Knapec st.

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

konateľ

Ing. Viktória Chomova

podpredsedníčka predstavenstva