

**Dodatok č. 3****k Zmluve o dielo**

CZD č.ZML/1156/2010

č. X313-39/08 zo dňa 14.07.2008 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne
 vysporiadanie stavby diaľnice D1 Turany – Hubová, k.ú. Ratkovo, Šútovo, Kral'ovany**

/č. stavby 1281/

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa, vložka
 č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová
 podpredsedníčka predstavenstva
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK 2021927775
 Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

2. 2. Objednávateľ : Geodet – Real, s.r.o.
 Sídlo : Jablonoňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
 Štatutárny orgán : Dušan Knapec st.- konateľ
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 36 427 705
 DIČ : 2021952988
 IČ DPH : SK 2021952988
 Tel./Fax :

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 14.07.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-39/08, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností na projekte „Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D1 Turany – Hubová, k.ú. Ratkovo, Šútovo, Kraľovany“. Z dôvodu prebiehajúcich dedičských konaní nie je možné uzatvoriť všetky kúpne zmluvy potrebné pre trvalý záber. Taktiež nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech NDS, a.s. Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) je v štádiu realizácie podpisu zo strany SPF. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 4 Čas plnenia sa v bode 4.3 slová „v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2015“ a za bod 4.3 sa vkladá bod 4.4 ktorý znie:

„V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.3, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.“

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš

Dušan Knapcov st.

predsed predstavenstva
a generálny riaditeľ

konateľ

Ing. Viktória Chomová

podpredsedníčka predstavenstva