

ČI. III. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.03.2013**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
do: **31.03.2013**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 502/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 09.01.2013

V Rožňave dňa 14.01.2013

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ