

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 1//36/01208/3/12-RIR

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

### Zmluvné strany:

#### **ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným**

**Pražská 2**

**949 01 Nitra**

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických a realizačných:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 12851/N

**Jiří Magyar, konateľ**

36544141

SK2020149263

2020149263

Slovenská Sporiteľňa a.s.

0231609366/0900

Milan Červeň, obchodný riaditeľ

Jaroslav Lysý, technický riaditeľ

**a**

#### **TRANSPETROL, a. s.**

**Šumavská 38**

**821 08 Bratislava**

registrácia:

507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO :

IČ pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.

**Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva

**Ing. Martin Šustr PhD.** člen predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie:

Ing. Ján Eštok, Ing. Anton Kocian

- rokovať vo veciach
  - obchodných:
  - technických:

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj  
Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo  
na realizáciu investičnej akcia**

**I.**

V súlade s ustanovením bodu 13.2 čl. XIII zmluvy o č. 36/01208/3/12-RIR objednávateľa zo dňa 24.10.2012 na realizáciu diela – stavby č. 012-08 – Výstavba rozvádzača RM 480 (obj. 480) v PS 1 Budkovce (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 V čl. III CENA DIELA sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **1645,52** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o naviac práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu **1.3** zmluvy vo výške 47 574,62 eur (slovom štyridsatsedemtisícpäťstosedemdesiatštyri 62/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 7 929,10 eur. **Cena bez DPH je 39 645,52 eur.**

**II.**

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí zmenový list č. 1/01208/2012.

**III.**

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Nitre dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....  
**Jiří Magyar**

konateľ

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**

predseda predstavenstva

**TRANSPETROL, a.s.**

.....  
**Ing. Martin Šustr PhD.**

člen predstavenstva

**TRANSPETROL, a.s.**