



D o d a t o k č. 59
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“

D2H/0588/2010/0059

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 59

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a Doplnujúce ustanovenia k nej

V súlade s dohodou v dodatku č. 28 k zmluve o dielo dojednáva sa aktualizácia ceny diela so zohľadnením úpravy indexami vývoja cenovej úrovne nákladov k 31.08.2012 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2012.

Súpis indexácie za obdobie od 04/2011 do 08/2012 vrátane

obdobie	základ indexácie	index	indexácia
04/2011	0,0000 €	2,03739	0,0000 €
05/2011	0,0000 €	2,03739	0,0000 €
06/2011	0,0000 €	2,03739	0,0000 €
07/2011	0,0000 €	2,03497	0,0000 €
08/2011	0,0000 €	2,03497	0,0000 €
09/2011	0,0000 €	2,03497	0,0000 €
10/2011	0,0000 €	2,03538	0,0000 €
11/2011	0,0000 €	2,03538	0,0000 €
12/2011	0,0000 €	2,03538	0,0000 €
01/2012	0,0000 €	2,03827	0,0000 €
02/2012	0,0000 €	2,03827	0,0000 €
03/2012	43 030,0327 €	2,03827	44 676,7921 €
04/2012	76 141,7040 €	2,04896	79 869,6018 €
05/2012	64 262,2787 €	2,04896	67 408,5599 €
06/2012	182 166,2121 €	2,04896	191 085,0698 €
07/2012	360 038,1896 €	2,05378	379 401,0434 €
08/2012	961 691,7042 €	2,05378	1 013 411,4841 €

Podrobný súpis za uvedené obdobie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenej za obdobie odo dňa podpísania zmluvy do 31.08.2012 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2012 je nasledovná:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 (posledná úprava dodatok č. 58)	85 362 038,88 €	14 160 512,23 €	99 522 551,11 €
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 59 – valorizácia za II. štvrťrok 2011 až III. štvrťrok 2012 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2012 a DPH z nej vyúčtovaná	1 775 852,55 €	355 170,51 €	2 131 023,06 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 31.08.2012 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2012 (posledná úprava dodatok č. 59)	87 137 891,43 €	14 515 682,74 €	101 653 574,17 €

Dodatkom č. 59 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 59 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHŮSTAV-SK, a.s. Žilina

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva