



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3130X/34/2008 zo dňa 18.11.2008

DMPV /0099/2010/0001

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno , k.ú. Strážov a Budatín

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa, vložka
č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Čhomová
podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK 2021937775
Tel./Fax

ďalej len „objednávateľ“

2. 2. Objednávateľ : Geodet – Real, s.r.o.
Sídlo : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán : Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO : 36 427 705
DIČ : 2021952988
IČ DPH : SK 2021952988
Tel./Fax

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 18.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/34/08 , predmetom ktorej je kompletne majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno v k.ú. Strážov a Budatín . Nakoľko k dnešnému dňu nebol vybratý zhotoviteľ stavebných prác a z tohto dôvodu nie je vypracovaný ani harmonogram výstavby, predlžuje sa termín plnenia, keďže v súčasnosti nie je možné uskutočniť majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia, sa slová: „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie v termíne do 30.12.2012“ nahrádzajú slovami „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie v termíne do 31.12.2016“. Znenie odseku v článku 4 sa označuje ako bod 4.1., za ktorý sa vkladá bod 4.2, v nasledovnom znení:

„V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.1. môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy“.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva