

DODATOK č. 2/2013

k Zmluve o dielo č. 50 297/12/AB uzavretej dňa 30.11.2012 na akciu:

" Komplexný reštaurátorský prieskum a následné reštaurovanie „ Hlavného oltára „ z interiéru kostola sv. Jakuba v Levoči „

1. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Oprávnený zástupca : Ing. Tkáč Ivan - vedúci ORA Levoča

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.ú.: 70 000 68939/8180
70 000 68998/8180
IČO: 31755194
DIČ : 2021491560

Objednávateľ : Rímskokatolícka cirkev
farnosť Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 52
054 01 Levoča

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
č.ú.: 0101376816/0900

IČO : 31966314

DIČ : 2020731768

Oprávnený zástupca : Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr.PaedDr. Dlugoš František,PhD.
dekan farnosti

Zmluvné strany sa dojednávajú na zmene uzavretej zmluvy o dielo v jednotlivých bodoch nasledovne:

2. PREDMET PLNENIA : nemení sa

3. CENA PRÁC :

I. etapa – komplexný reštaurátorský prieskum a komplexné reštaurovanie oltárneho nadstavca

- pôvodná : 120480,- €

- nová : 117980,- €

Slovom : Jedenstosedemnásttisícdeväťstoosemdesiat EUR

12. OSTATNÉ UJEDNANIA :

b / Dôvodom vyhotovenia tohto dodatku č. 2/2013 k Zmluve o dielo číslo 50 297/12/AB uzavretej dňa 30.11.2012 je poníženie pôvodnej ceny prác o 2500,- € :

- priama úhrada faktúry objednávateľom za grafické zameranie Hlavného oltára z kostola sv. Jakuba v Levoči :

fa. č. 001/02/2013 Ing. arch. Juraj Drobný, Levoča 2500,- €

Ostatné ustanovenia pôvodne citovanej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo číslo 50 297/12/AB zo dňa 30.11.2012.

Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnocenných exemplároch, pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach.

V Levoči,

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Ing. Tkáč Ivan
vedúci ORA Levoča

Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr. /
PaedDr. Dlugoš František, PhD.
dekan farnosti