



Dodatok č.1 k zmluve o dielo ZM/2013/0036

číslo objednávateľa: ZM/2013/0036
 číslo zhotoviteľa: 131.2204.01

Výstavba nových odvodňovacích žlabov diaľničného mosta ev. č. D1-123 Kostolná

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Štefan Török, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
 DIČ: 202 193 7775
 IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o.**
 Sídlo: Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava
 Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vl.č. 13112/B
 Štatutárny orgán: Ing. Michal Kocián – konateľ spoločnosti
 Ing. Peter Russegger – konateľ spoločnosti
 Ing. Juraj Pojezdál - prokurista
 Stanislav Farana – prokurista
 Ing. Aleš Kramný – prokurista
 Ing. Zuzana Lisická – prokurista
 Ing. Josef Pohorský – prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Stavbyvedúci :

IČO: 34 112 103
 DIČ: 2020358021
 IČ DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2
Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a to najneskôr do 16 týždňov odo dňa odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

- 12.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán zostávajú nezmenené podľa Zmluvy o dielo č. ZM/2013/0036 zo dňa 24.1.2013
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tomto dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 12.3 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, ten uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 12.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.6 Súčasťou dodatku je harmonogram trvania a postupu prác.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Ing. Josef Pohorský
prokurista