

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo
č. SE-OVO1-2011/43-48

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice a OR HaZZ
v Kežmarku“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. V čl. I. sa bod 1.1. a 1.2. nahrádza nasledovným znením :

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č.p.:KM-OPVA2-
2012/411-158 zo dňa 18. júla 2012

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

npor. Ing. Peter Kuča
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
pplk. Ing. Rastislav Koleda
npor. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 746 55 55

fax:

051 746 55 86

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

KREŽ, s r. o.
Jesenského 374
061 01 Spišská Stará Ves

V zastúpení:

Jozef Kromka, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Jozef Kromka

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Michal Čokina

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Číslo účtu:

206659825 / 0200

IČO:

36 451 771

DIČ:

2020021190

IČ DPH:

SK2020021190

tel.:

052 / 418 1433

fax:

052 / 418 1433

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10824/P.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia: do 29 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

2. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/43-48 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/43-48 zo dňa 16. 03. 2011, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 23.11.2011, zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/43-48 zo dňa 16. 03. 2011, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 23.11.2011. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Príloha č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky a zhotoviteľ obdrží dva výtlačky tohto dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

za objednávateľa

V Spišskej Starej Vsi, dňa

za zhotoviteľa

Ing. Marek Vladár
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Jozef Kromka
konateľ
KREŽ, s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

č. 2

Harmonogram výstavby

Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS a HaZZ v Kežmarku

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	cena bez DPH			
	1. február 2012																	31.8.13				
SO 01 Hlavný objekt																						
SO 011 Rekonštrukcia budovy HaZZ																				343 732,72		
Stavebná časť																						
ASR, statika, UK, VZT, ZTI	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	12 114,04			242 114,04		
Sieťoprúd	5 000,00						4 000,00	5 000,00	10 000,00	3 911,37	5 000,00	396,62									33 309,99	
Elektroinštalácia		10 000,00		1 500,00	1 000,00			10 000,00	10 000,00	5 418,07	4 500,00										42 418,07	
Sieťoprúd KT														10 000,00				10 684,51			20 684,51	
Vybavenie														2 500,00				2 706,11			5 206,11	
SO 02 Prístavba budovy HaZZ																					12 142,07	
ASR					3 000,00	3 000,00	4 000,00	1 500,00	455,27													11 955,27
Elektroinštalácia						186,80																186,80
SO 03 Spevnené plochy														5 000,00	4 934,56							9 934,56
SO 04 Vonkajšie kanál. a ORL														4 317,41								4 317,41
SO 05 Oplatenie objektu										1 000,00	1 290,91											2 290,91
Ostatné												1 790,00		900,00								2 690,00
Finančné vyjadrenie v EUR bez DPH	10 000,00	25 000,00	5 000,00	11 500,00	9 000,00	13 186,80	23 000,00	31 500,00	35 455,27	50 329,44	30 790,91	22 188,62	20 000,00	42 717,41	14 934,56	5 000,00	22 796,55	2 706,11				375 107,66

