

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. **148/2010**, zo dňa 12.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nová Bystrica**, obec Nová Bystrica, okres Čadca v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

**Objednávateľ:** Správa katastra Žilina  
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,  
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová,  
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Vladimír Janík,  
riaditeľ Správy katastra Čadca

Tel./fax: 041/2817550, 041/4334773

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** GEODET – AT, s.r.o.  
Skalité 1388, 023 14 Skalité

Zastúpený: Ing. Anna Tomašcová

Vybavuje: Ing. Anna Tomašcová

Bankové spojenie: SLSP a.s. Čadca, č. účtu: 313800818/0900

IČO: 44677987

DIČ: 2022786139

Kontaktné údaje: Tel., fax: 041/4333927, 041/4333929

Mobil: 0905430427

Mail: tomascova@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III.VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku v týchto etapách a termínoch:

#### **II. etapa:**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.05.2013**.

### **III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.10.2013**.

### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra s vyznačenou právoplatnosťou, v termíne do: **02.06.2014**.

### **Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku zostávajú v doterajšom znení.**

#### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku.

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Nová Bystrica z dôvodu časovej náročnosti spracovania II. etapy diela ROEP.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia II., III. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 148/2010 v znení neskoršieho dodatku z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.01.2013

V Žiline, dňa 28.01.2013

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ