

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ÚVTOS-25-100/13-2012

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Budovateľská 1
040 15 Košice - Šaca
Štatutárny zástupca: pplk. Mgr. Michal Ninitz - riaditeľ
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 738 395
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: mjr. Ing. Ján Lukáč
Určený stavebný dozor: mjr. Ing. Vojtech Štromp

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a. s.
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava,, ODD. Sa, VL.Č.1009/B
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: Ing. Miloš Stopka
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Adriana Laciaková

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1 Predmet dodatku

Dňa 9.8.2012 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. ÚVTOS-25-100/13-2012, predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených“ (ďalej len „Zmluva“). Z dôvodu realizácie prác, ktorých potreba vykonania sa prejavila až v priebehu realizácie predmetu Zmluvy a ktoré preto neboli zahrnuté v predmete Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli v súlade s Článkom 12 bod č. 4 Zmluvy na zmene Zmluvy nasledovne:

1. Týmto dodatkom sa v Článku 2 v bode 1. mení písmeno b) a nahrádza sa novým v tomto znení:
„b) termín ukončenia: do 26.4.2013“.
2. Týmto dodatkom sa v Článku 3 mení bod 1. a nahrádza sa novým v tomto znení:

„1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a výmeru MF SR č. R-1/1996 a č. R-3/1996, ktorými sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.“

Cena diela:

Základ pre DPH:	151 327,13 €
DPH 20 %:	30 265,43 €
Spolu:	181 592,56 €

Cena diela celkom vrátane DPH : 181 592,56 €

- a) súčasťou zmluvy je rekapitulácia nákladov a ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy,
 - b) zhotoviteľ zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH.“
3. Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 Zmluvy a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
 4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa menenia a zostávajú v platnosti.

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tohto dodatku tento nezverejní, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s tohto dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Príloha č. 1 Kontrolný rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach-Šaci, dňa

V, dňa

pplk. Mgr. Michal Ninitz
riaditeľ

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva