

**D O D A T O K č. 1/2013**

k Zmluve o dielo č. 50 310/12/AB uzavretej dňa 10.01.2013 na akciu:

**" Komplexný reštaurátorský prieskum a následné reštaurovanie „ Oltára Dvoch Márií „ z interiéru kostola sv. Jakuba v Levoči „**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**Zhotoviteľ:** Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava

Oprávnený zástupca : Ing. Tkáč Ivan - vedúci ORA Levoča

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č.ú.: 70 000 68939/8180  
70 000 68998/8180  
IČO: 31755194  
DIČ : 2021491560

**Objednávateľ :** Rímskokatolícka cirkev  
farnosť Levoča  
Námestie Majstra Pavla č. 52  
054 01 Levoča

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa

č.ú.: 0101376816/0900

IČO : 31966314

DIČ : 2020731768

Oprávnený zástupca : Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr.PaedDr. Dlugoš František,PhD.  
dekan farnosti

Zmluvné strany sa dojednávajú na zmene uzavretej zmluvy o dielo v jednotlivých bodoch nasledovne:

**2. PREDMET PLNENIA : nemení sa**

**3. CENA PRÁC :**

- pôvodná : 26840,- €

- nová : 23840,- €

/ oltárna architektúra : 11858,- €

sochárska výzdoba : 11982,- € /

Slovom : Dvadsaťtritisícosemstoštyridsať EUR

**12. OSTATNÉ UJEDNANIA :**

b / Dôvodom vyhotovenia tohto dodatku č. 1/2013 k Zmluve o dielo číslo 50 310/12/AB uzavretej dňa 10.01.2013 je poníženie pôvodnej ceny prác o 3000,- € :

- zníženie reštaurátorských nákladov na základe komplexného reštaurátorského prieskumu na reštaurovanie sochárskej výzdoby /.

Ostatné ustanovenia pôvodne citovanej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo číslo 50 310/12/AB zo dňa 10.01.2013.

Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnocenných exemplároch, pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach.

V Levoči, 09.05.2013

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Ing. Tkáč Ivan  
vedúci ORA Levoča

Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr.  
PaedDr. Dlugoš František, PhD.  
dekan farnosti