



## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3130X/35/2008 zo dňa 18.11.2008

### Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice

**D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto , k.ú. Budatín**

/ Objednávka č. X3130/obj/2131/2008 zo dňa 18.09.2008 /

### Čl. I Zmluvné strany

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Objednávateľ  | : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  |
| Sídlo            | : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  |
| Právna forma     | : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa, vložka č. 3518/B  |
| Štatutárny orgán | : predstavenstvo zastúpené:<br>Ing. Milan Gajdoš<br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ<br>Ing. Viktória Chomová<br>podpredsedníčka predstavenstva |
| Bankové spojenie | :   |
| Číslo účtu       | :   |
| IČO              | : 35 919 001  |
| DIČ              | : 2021937775  |
| IČ DPH           | : SK 2021927775   |
| Tel./Fax         | :   |

d'alej len „objednávateľ“

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 2. 2. Objednávateľ | : Geodet – Real, s.r.o.                    |
| Sídlo              | : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová |
| Právna forma       | : spoločnosť s ručením obmedzením          |
| Štatutárny orgán   | : Dušan Knapec st. - konateľ               |
| Bankové spojenie   | :  |
| Číslo účtu         | :  |
| IČO                | : 36 427 705                               |
| DIČ                | : 2021952988                               |
| IČ DPH             | : SK 2021952988                            |
| Tel./Fax           | :  |

d'alej len „zhotoviteľ“

## Preambula

Dňa 18.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/35/08, predmetom ktorej je kompletne majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto v k.ú. Budatín. Nakoľko v súčasnosti nie je možné pokračovať v úkonoch smerujúcich k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech NDS, a.s. , keďže k dnešnému dňu nebola zahájená realizácia stavebných prác na predmetnom úseku, zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

## Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia, sa slová: „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie v termíne do 30.12.2012“ nahrádzajú slovami „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie v termíne do 31.12.2015“. Znenie odseku v článku 4 sa označuje ako bod 4.1., za ktorý sa vkladá bod 4.2, v nasledovnom znení:

„V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.1, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy“.

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

**Objednávateľ:**

**Ing. Milan Czajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Viktória Chomová**  
podpredsedníčka predstavenstva

V Žiline dňa:

**Zhotoviteľ:**

**Dušan Knapec st.**  
konateľ