



DODATOK č. 4
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-0902/0388/07

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.**
sídlo : 013 42 Horný Hričov
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 13084/L
konajúci : **Ing. Branislav Kovalík, konateľ**
Ing. Mojmír Štefanec, konateľ
IČO : 36400653
DIČ : 2020106297
banka : Tatra banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxx

poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 3. augusta 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-111SP-0902/0388/07** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Znenie článku **článku 3 ods. 3.1** Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **63 077,44 EUR** (slovom Šesťdesiattritisícšesťdesiatšesť 44/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **31 538,72 EUR** (slovom Tridsaťjedentisícpäťstotridsaťosem 72/100 eur), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.1, Podopatrenie 1.1.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.1., Podopatrenie 1.1.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **60 039,25 EUR**.

1.1.2 **Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Branislav Kovalík**, konateľ

Podpis: **Ing. Mojmír Štefanec**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.2 Predmet podpory

Príloha č.11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením inovatívnej technológie vo výrobe	
Kód ITMS	25110120388	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iné investície do firiem	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Horný Hričov
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť existujúceho podniku zavedením inovatívnej a vyspelej technológie
Špecifický cieľ projektu 1	Nárast pridanej hodnoty
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie výrobného programu prostredníctvom inovácie výrobnéj linky
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti prostredníctvom inovácie výrobnéj linky

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet inovovaných výrobných postupov	Počet	0	2010	1	2012
	Nárast pridanej hodnoty	Eur	3 030 903,54	2007	3 595 000,00	2017
Dopad	Nárast tržieb	Eur	13 835 889,27	2007	13 845 000,00	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	Počet inovovaných výrobných postupov	počet	0	2010	1	2012
	-	-	-	-	-	-

Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita 5 - Nákup a dodávka technológie „Časť B“	Počet inovovaných výrobných postupov	Počet
			1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Nákup a dodávka technológie „Časť A“	09/2010	12/2011
Aktivita 2 - Zaškolenie zamestnancov „Časť A“	12/2011	12/2011
Aktivita 3 – Skúšobná prevádzka „Časť A“	01/2012	01/2012
Aktivita 4 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť A“	01/2012	01/2012
Aktivita 5 - Nákup a dodávka technológie „Časť B“	12/2011	03/2012
Aktivita 6 - Zaškolenie zamestnancov „Časť B“	03/2012	03/2012
Aktivita 7 – Skúšobná prevádzka „Časť B“	03/2012	08/2012
Aktivita 8 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť B“	08/2012	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	08/2012
Publicita a informovanosť	09/2010	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	60039,25	60039,25	Aktivita 1 - Nákup a dodávka technológie „Časť A“

713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 2 - Zaškolenie zamestnancov „Časť A“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 3 – Skúšobná prevádzka „Časť A“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 4 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť A“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63077,44	0,00	63077,44	Aktivita 5 - Nákup a dodávka technológie „Časť B“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 6 - Zaškolenie zamestnancov „Časť B“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 7 – Skúšobná prevádzka „Časť B“
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	Aktivita 8 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť B“
CELKOVO	63077,44	60039,25	123116,69	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Nákup a dodávka technológie „Časť A“	0,00	60039,25	60039,25
2	Aktivita 2 - Zaškolenie zamestnancov „Časť A“	0,00	0,00	0,00
3	Aktivita 3 – Skúšobná prevádzka „Časť A“	0,00	0,00	0,00
4	Aktivita 4 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť A“	0,00	0,00	0,00
5	Aktivita 5 - Nákup a dodávka technológie „Časť B“	63077,44	0,00	63077,44
6	Aktivita 6 - Zaškolenie zamestnancov „Časť B“	0,00	0,00	0,00
7	Aktivita 7 – Skúšobná prevádzka „Časť B“	0,00	0,00	0,00
8	Aktivita 8 – Spustenie riadnej prevádzky „Časť B“	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			60039,25	123116,69

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnenný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Inovácia formy dĺžky 80 m pre výrobu tyčových ŽB predpätých nosníkov prierezu "I" o výške 1200 mm	komplet	36 182,79	1	36 182,79	0,00	36 182,79	september 10	december 11
2.	Doprava	ks	12 532,75	1	12 532,75	0,00	12 532,75	september 10	december 11
3.	Montáž	ks	11 323,71	1	11 323,71	0,00	11 323,71	september 10	december 11
4.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	december 11	december 11
5.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	január 12	január 12
6.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	január 12	január 12
7.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	marec 12	marec 12
8.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	marec 12	august 12
9.	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	august 12	august 12
10.	Inovácia formy dĺžky 80 m pre výrobu tyčových ŽB predpätých nosníkov prierezu "I" o výške 1400 mm	komplet	38 376,56	1	38 376,56	38 376,56	0,00	december 11	marec 12
11.	Doprava	ks	11 887,69	1	11 887,69	11 887,69	0,00	december 11	marec 12
12.	Montáž	ks	12 813,19	1	12 813,19	12 813,19	0,00	december 11	marec 12
Celkom					123 116,69	63 077,44	60 039,25	september 10	august 12
	Intenzita		50,00%						
	NFP		31538,72						