

**DODATOK č. 3/2013**

k Zmluve o dielo č. 50 310/12/AB uzavretej dňa 10.01.2013 na akciu:

**" Komplexný reštaurátorský prieskum a následné reštaurovanie „ Oltára Dvoch Márií „ z interiéru kostola sv. Jakuba v Levoči „**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Zhotoviteľ:** Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

Oprávnený zástupca : Ing. Tkáč Ivan - vedúci ORA Levoča

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

č.ú.: 70 000 68939/8180

70 000 68998/8180

IČO: 31755194

DIČ : 2021491560

**Objednávateľ :** Rímskokatolícka cirkev

farnosť Levoča

Námestie Majstra Pavla č. 52

054 01 Levoča

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa

č.ú.: 0101376816/0900

IČO : 31966314

DIČ : 2020731768

Oprávnený zástupca : Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr.PaedDr. Dlugoš František,PhD.

dekan farnosti

Zmluvné strany sa dojednávajú na zmene uzavretej zmluvy o dielo v jednotlivých bodoch nasledovne:

**2. PREDMET PLNENIA : nemení sa**

**3. CENA PRÁC :**

- pôvodná : 22340,- €

- nová : 19960,- €

/ oltárna architektúra : 10358,- €

sochárska výzdoba : 9602,- € /

Slovom : Devätnásťtisícdeväťstošesťdesiat EUR

**12. OSTATNÉ UJEDNANIA :**

b / Dôvodom vyhotovenia tohto dodatku č. 3/2013 k Zmluve o dielo číslo 50 310/12/AB uzavretej dňa 10.01.2013 je poníženie pôvodnej ceny prác o 2380,- € :

- priama úhrada faktúry objednávateľom za realizované reštaurátorské práce na sochárskej výzdobe bočného oltára Dvoch Márií z Rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba v Levoči :

fa. č. 23013 Agentúra Vizual, Košice

2380,- €

Ostatné ustanovenia pôvodne citovanej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo číslo 50 310/12/AB zo dňa 10.01.2013.

Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnocenných exemplároch, pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach.

V Levoči,

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Ing. Tkáč Ivan  
vedúci ORA Levoča

Mons.prof.ThDr.ICDr.PhDr.  
PaedDr. Dlugoš František, PhD.  
dekan farnosti