


Príloha (m)

**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad**

DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRÁČ



Projekt: LEVOČA
Dátum: Pi 18.6.21


Úloha		Medznik		Súhrn projektu		Neaktívny medznik		Manuálna úloha		Manuálny súhrn		Iba začiatok		Externé úlohy		Termin		Manuálny priebeh	
Rozdeliť		Súhrn		Neaktívna úloha		Neaktívny súhrn		Iba trvanie		Manuálny súhrn		Iba dokončiť		Externý medznik		Priebeh			

Nasadenie Zariadení

DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA - nasadenie pracovníkov

Nasadenie strojov a stavebnej mechanizácie (stĺpcový diagram)

Názov	rok výstavby	mesiac výstavby	1.rok												2.rok												po lehote výstavby	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
Stroje na zemné práce (kolesové , pásové rýpadlo, traktobáger, dozér, ...)	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	
Stroje na zhuťkovanie (valec do 3 t, valec nad 7 t, vybračné laty, dosky, ...)	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	
Stroje na betonárske účely (domiešavač, betón pumpa, ...)	0	1	1	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0		
Nákladné vozidlá (odvoz, dovoz materiálu, ...)	1	2	2	2	2	3	4	4	4	3	3	5	3	5	3	3	3	3	4	3	2	2	2	1	1	0	0	
Ostatné stroje (žeriav, plošina, finiér, cestné valce, špeciálne stroje a zariadenia, lešenie, ...)	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0		
Ostatná mechanizácia (drobná mechanizácia, ...)	2	2	3	2	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	4	4	4	3	3	2	1	0	0		
Total	4	8	9	7	11	15	18	20	19	19	22	21	23	20	19	18	17	17	16	12	12	7	3	1	0	0		



DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA - nasadenie pracovníkov

Nasadenie personálu (stĺpcový diagram)

Názov	rok výstavby mesiac výstavby	1.rok												2.rok												po lehote výstavby												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2											
		Kľúčový odborníci (Riaditeľ výstavby, STV, BOZP, Rev. technik)	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	1
Majstri + THP	1	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vodiči a strojníci	2	2	2	2	2	8	8	10	12	12	10	10	10	9	9	9	7	7	7	7	8	8	8	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní robotníci	6	10	10	12	12	18	18	22	32	36	26	28	30	20	20	18	16	16	16	16	16	16	12	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Montážnici technológie	0	2	2	0	0	0	0	4	4	4	4	2	8	12	16	16	18	16	16	16	18	18	18	16	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	9	17	17	17	19	31	31	42	54	58	46	46	54	47	51	49	47	45	44	47	43	32	11	6	1	0												

