

DODATOK Č. 1 / DZ 224201200070101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO Z 2242012000701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **00156621**
DIČ: **2021291382**
konajúci: **Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Žilinský samosprávny kraj**
sídlo: **Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina**
zapísaný v: **-**
konajúci: **Ing. Juraj Blanár, predseda**
IČO: **37808427**
DIČ: **2021626695**
banka: **Štátna pokladnica**
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: **7000388000/8180**

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 2.4 Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.09.2012.**“
- 2.2. Znenie bodu č. 3.5 Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od **15.03.2010** do **30.10.2012**. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007“.

- 2.3. Znenie bodu č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Časový rámec realizácie Projektu.
- 2.4. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Harmonogram realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.5. Znenie prílohy č. 3 Zmluvy o FP – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 - Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 3 - Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa 28. 11. 2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon



Za Prijímateľa v ŽILINE, dňa 12. 12. 2011

Podpis:

Ing. Juraj Blanár



Dátum platnosti dodatku:

Dátum účinnosti dodatku:

Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	1.12.2010
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	30.9.2012

6. Harmonogram realizácie Projektu

Vedúci partner							
Rok 2010							
Aktivita	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál
1.Vyhlasenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavieb							X
2.Verejný obstarávanie na stavebný dozor							X
3.Riadenie a monitoring projektu							X
4.Zabezpečenie publicity projektu							X
Vedúci partner							
Rok 2011							
Aktivita	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál
1.Vyhlasenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavieb	X	X			X	X	
2.Verejný obstarávanie na stavebný dozor	X	X			X	X	
3.Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X
4.Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X
5.Kontrola realizácie stavieb - plnenie zmlúv a harmonogramu			X	X	X	X	X
6.Kolaudácia a prevzatie diela - stavieb							X
7.Záverečná konferencia							
Vedúci partner							
Rok 2012							
Aktivita	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál
1.Vyhlasenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavieb							
2.Verejný obstarávanie na stavebný dozor							
3.Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X
4.Zabezpečenie publicity projektu							
5.Kontrola realizácie stavieb - plnenie zmlúv a harmonogramu							
6.Kolaudácia a prevzatie diela - stavieb							
7.Záverečná konferencia							X

Projektový partner 1												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1.Realizácie stavieb - plnenie zmlúv				X	X		X	X		X	X	X
2.Kolaudácia a prevzatie diela - stavieb										X	X	X
Projektový partner 2												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1.Stavebný dozor				X	X	X	X	X				
2.Zabezpečenie publicity projektu					X	X	X	X				
3.Realizácie stavieb - plnenie zmlúv				X	X	X	X	X				
4.Kolaudácia a prevzatie diela - stavieb							X	X	X	X		

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu:	Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka - Bláň II. Etapa
Projekt č.:	22420120007

Dátum oprávnenosti výdavkov:	15.03.2010
Dátum ukončenia realizácie:	30.09.2012
Rozpočet projektu:	2 461 443,31 €

P.č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Termín predloženia monitorovacej správy (zmluvne záväzný)	Predloženie výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
		začiatok	koniec				deklarovaných výdavkov spolu so zoznamom	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
1	12	15.03.2010	28.02.2011	prvá	30.03.2011	NIE		29.05.2011		- €
2	3	01.03.2011	31.05.2011	priebežná	30.06.2011	NIE		29.08.2011		- €
3	3	01.06.2011	31.08.2011	priebežná	30.09.2011	NIE		29.11.2011		- €
4	3	01.09.2011	30.11.2011	priebežná	30.12.2011	ÁNO	30.12.2011	29.03.2012	29.03.2012	1 102 441,24 €
5	3	01.12.2011	28.02.2012	priebežná	29.03.2012	NIE		28.05.2012		- €
6	3	29.02.2012	31.05.2012	priebežná	30.06.2012	ÁNO	30.06.2012	28.09.2012	28.09.2012	187 785,57 €
7	3	01.06.2012	31.08.2012	priebežná	30.09.2012	ÁNO	30.09.2012	29.12.2012	29.12.2012	398 000,00 €
8	1	01.09.2012	30.09.2012	záverečná	30.10.2012	ÁNO	30.10.2012	28.01.2013	28.01.2013	404 000,00 €