

DOHODA

09/22/A2

o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. 44/22/ZoD zo dňa 18.5.2022

uzatvorená medzi

Objednávateľ:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

Poprad 058 89

IČO: 36 485 250

registrácia: OR vedený OS PO, odd. Sa, vložka č. 10263/P

v jeho mene: Ing. Peter Ďuroška – podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Štefan Bukovič – člen predstavenstva

Zhotoviteľ:

1) **FERRMONT, a.s.**

Trenčianska 1320/89

Púchov 020 01

IČO: 31 619 916

registrácia: OR vedený OS TN, odd. Sa, vložka č. 10737/R

V jeho mene: Ing. Martin Lahoda - člen predstavenstva

Ing. Tomáš Focko - člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ 1“)

2) **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Hodžova 3292/3

Poprad 058 01

IČO: 36 168 335

registrácia: OR vedený OS PO, odd. Sa, vložka č. 304/P

v jeho mene: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ 2“)

3) **BEPAX, s.r.o.**

Rovná 4242/5

Poprad 058 01

IČO: 36 680 702

registrácia: OR vedený OS PO, odd. Sro, 17816/P

Ing. Vladimír Pastorek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ 3“)

(Zhotoviteľia v 1) – 3) rade ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

I.

- 1) Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.5.2022 „Zmluvu o dielo *Dobudovanie a Intenzifikácia ČOV Levoča*“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom 1.7.2022 doručením Oznámenia začatia prác Objednávateľom Zhotoviteľovi. Predmetom Zmluvy bolo

vykonanie stavebných prác a dodanie súvisiacej technológie za účelom dobudovania a intenzifikácie ČOV Levoča (ďalej len „Dielo“).

- 2) Zmluva bola uzatvorená medzi stranami na základe výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného vo Vestníku VO zo dňa 24.9.2020, číslo: 200/2020, číslo oznámenia: 33074 – MSP (ďalej len „Súťaž“).
- 3) Objednávateľ na účely spolufinancovania realizácie Diela uzatvoril Zmluvu o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/03, zo dňa 12.05.2022, uzatvorenú medzi Objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom životného prostredia SR ako Poskytovateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“). Predmet Zmluvy o NFP (projekt) je spolufinancovanie Diela vo výške 90 % celkových oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem zo strany Poskytovateľa. V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je Objednávateľ povinný zrealizovať hlavné aktivity projektu do 31.12.2023.
- 4) Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Dohody nedošlo k začatiu realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa.
- 5) Zhotoviteľ prehlasuje, že na jeho strane nastali objektívne skutočnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi vykonať Dielo riadne a včas v zmysle Zmluvy, ktorými sú:
 - a. Podstatná zmena pomerov oproti stavu v čase predloženia ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťaže a podpísania návrhu Zmluvy
 - b. Globálne problémy v logistických kanáloch z dôvodu konfliktu na Ukrajine
 - c. Pokles globálnej ponuky komodít
 - d. Globálne utlmenie ekonomickej aktivity
 - e. Globálne inflačné tlaky na komodity, energie a palivá
- 6) Zhotoviteľ prehlasuje, že z dôvodov uvedených v ods. 5 nevie ani s vynaložením odbornej starostlivosti odôvodnene predpokladať ani zabezpečiť, že Dielo zrealizuje riadne a včas. Z dôvodu generálnej prevenčnej povinnosti predchádzať škodám o týchto skutočnostiach informoval Objednávateľa.
- 7) Objednávateľ zbral skutočnosti uvedené Zhotoviteľom v ods. 5 a 6 na vedomie. Za účelom riadne zrealizovať svoj záväzok v zmysle Zmluvy o NFP voči poskytovateľovi Objednávateľ vyhodnotil skutočnosti, ktoré podľa Zhotoviteľa bránia riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela ako spôsobilé objektívne ovplyvniť riadne a včasné zhotovenie Diela, s priamym vplyvom na riadne a včasné plnenie záväzkov Objednávateľa v zmysle Zmluvy o NFP.
- 8) Z dôvodov vyššie uvedených ako aj z dôvodu všeobecnej prevenčnej povinnosti predchádzať škodám, Objednávateľ aj Zhotoviteľ deklarujú vôľu ukončiť platnosť Zmluvy dohodou.

II.

- 1) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa týmto dohodli, že platnosť Zmluvy končí ku dňu **31.08.2022**.
- 2) Platnosťou Zmluvy končí platnosť všetkých zmluvných dojednaní uvedených v Zmluve, vrátane tých, ktoré v zmysle Zmluvy majú platiť aj po zániku jej platnosti, ako aj akýchkoľvek iných a všetkých dojednaní medzi stranami Zmluvy, súvisiacich alebo majúcich základ v Zmluve alebo v Súťaži.

- 3) Strany dohody sa dohodli, že ku dňu skončenia platnosti Zmluvy (ods. 1) zanikajú aj všetky práva a nároky, ktoré vznikli voči druhej zmluvnej strane na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, na základe Súťaže alebo v súvislosti so Súťažou, pričom tieto zaniknuté nároky a práva sa nenahrádzajú inými alebo novými nárokmi alebo právami.
- 4) Strany dohody prehlasujú, že ku dňu zániku Zmluvy (ods. 1) považujú všetky prípadné vzájomné práva alebo nároky za urovnané a zaniknuté.

III.

- 1) Táto dohoda sa uzatvára v 6 vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ 1 obdrží 1 exemplár, Zhotoviteľ 2 obdrží 1 exemplár, Zhotoviteľ 3 obdrží 1 exemplár a Objednávateľ obdrží 3 exempláre.
- 2) Strany Dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, obsahu dohody porozumeli, obsah zmluvy považujú v plnom rozsahu za zrozumiteľný a určitý a na znak súhlasu túto dohodu podpisujú a uzatvárajú.


V Poprade dňa 26.08.2022

.....
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Ďuroška
podpredseda predstavenstva

.....
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Mgr. Štefan Bukovič
člen predstavenstva

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
-1-

V Púchove dňa 26.08.2022

.....
FERRMONT, a.s. **FERRMONT.** 
Ing. Martin Lahoda - člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko - člen predstavenstva
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Objednávateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

V Poprade dňa 26.08.2022

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva



V Poprade dňa 26.08.2022

.....
BEPAX, s.r.o.
Ing. Vladimír Pastorek, konateľ 
Rovná 4242/5, 058 01 Poprad