

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 282/2022/OPal-35887

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 2: rekonštrukcia
mostov“ (ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK02 8180 0000 0070 0066 3869
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Pavol Dulák
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO	45 719 195
IČ DPH	SK2023098297
DIČ	2023098297
Telefón	0903 270 942
Bankové spojenie	VÚB a.s.
IBAN	SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
ekonomických	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
realizačných	Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 282/2022/OPal-35887 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 25.8.2022 v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

- Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa so zmenou osôb oprávnených rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných a realizačných, t.j. so zmenou v čl. 1 týkajúceho sa objednávateľa časť osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných, v ktorej sa vypúšťa text „Ing. Peter Harčarik“ a časť osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach realizačných, v ktorej sa vypúšťa text „Ing. Gizela Elfková“ a nahrádza sa nasledovným znením:

„Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných
realizačných

Ing. Vladimír Hlivák
Ing. Pavol Dulák“.

2. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku zároveň oboznamuje zhotoviteľa so zmenou emailovej adresy v prípade hlásenia ekologickej ujmy pri plnení zmluvy, t.j. so zmenou v čl. VIII bod 8.14 , v ktorom sa vypúšťa text „ peter.harcarik@vucke.sk“ a nahrádza sa novým znením a to „ vladimir.hlivak@vucke.sk“.
3. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa aj so zmenou kontaktných údajov určených pre účely doručovania písomností elektronickou poštou a to so zmenou v čl. XVI bod 16.12.1 týkajúcej sa objednávateľa, v ktorom sa vypúšťa text „t.č. 055/7268 227, peter.harcarik@vucke.sk“ a nahrádza sa novým znením a to „t.č. 055/7268 432, vladimir.hlivak@vucke.sk“.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny kubatúry spodnej strany mostov po ich odkrytí a z dôvodu optimalizácie ich zakladania na mikropilótach, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto článku.
3. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyše bez DPH: **93 161,55 EUR** (slovom: deväťdesiattritisícstošesťdesiatjeden eur a 55/100 centov)

DPH 20 %: **18 632,31 EUR** (slovom: osemnásťtisícšesťstotridsaťdva eur a 31/100 centov)

Cena stavebných prác navyše s DPH: **111 793,86 EUR** (slovom: sto jedenásť tisíc sedemsto - deväťdesiattri eur a 86/100 centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **42 238,82 EUR** (slovom: štyridsaťdva tisíc dvotridsaťosem eur a 82/100 centov)

DPH 20 %: **8 447,76 EUR** (slovom: osemtisícštyristoštyridsaťsedem eur a 76/100 centov)

Cena stavebných prác menej s DPH: **50 686,58 EUR** (slovom: päťdesiatšesťstoosemdesiatšesť eur a 58/100 centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 4

1. Vzhľadom na článok 3 tohto dodatku sa článok 4 bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

1 480 113,95 EUR (bez DPH)

(slovom jedenmiliónštyristoosemdesiattisícjednostotrinásť eur a 95/100 centov)

1 776 136,74 EUR s DPH

(slovom jedenmiliónsedemstosedemdesiatšesťtisícjednostotridsaťšesť a 74/100 centov)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 2.1.1 až 2.1.5 zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác podľa čl. 3 bod 5 tohto dodatku a aktualizované znenie Prílohy č.2 a Prílohy č. 3 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach, dňa

V Bardejove, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Slavomír Kyjak
konateľ spoločnosti