

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO Č: SP- POLIKLINIKA KARLOVA VES-2024-002

uzatvorenej dňa 08.10.2024 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte ako „Dodatok č. 1“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Názov:	Poliklinika Karlová Ves
Sídlo organizácie:	Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Štatutárny orgán:	Mgr. Ivana Šurinová, MPH, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Ivana Šurinová, MPH, riaditeľka
IČO:	173 36 236
DIČ:	2020890432
IČ pre DPH:	SK2020890432
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Názov:	PORR s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Čížek, konateľ Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Antonín Daňa, konateľ Ing. Ladislav Kalaber, prokurista Bc. Daniela Ivánek, prokuristka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
IČO:	36667102
DIČ:	2022228109
IČ DPH:	SK2022228109
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2617 8184

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 42018/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Článok II. OPIS ZMIEN

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.10.2024 Zmluvu o dielo (CRZ - ID zmluvy: 9884671) (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „PARKOVISKO POLIKLINIKA KARLOVA VES“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 2.3. V rámci Zmenového listu č. 1, ktorý je súčasťou tohto dodatku č. 1, sú riešené práce navyiac, ktoré spočívajú v navyiac prácach, ktoré vznikli z dôvodu nepredvídateľných pod povrchom nachádzajúcich sa betónových konštrukcií a ocelových kusov v mieste plochy z betónových tvárnic a ďalších navyiac prác popísaných v Zmenovom liste č. 1. Nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, ide o zmenu v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
- 2.4. V rámci Zmenového listu č. 2, ktorý je súčasťou tohto dodatku č. 1, sú riešené práce navyiac, ktoré spočívajú v realizácii dodatočného parkoviska a skrátení múrika a odstránení poškodenej omietky, ako aj oprave jeho prasklín. Táto zmena Zmluvy je realizovaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO, keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zmluvy a nie sú v nej obsiahnuté, pričom tieto stavebné práce poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a zmena dodávateľa by z ekonomických a technických dôvodov nebola možná a prípadná zmena dodávateľa, by Objednávateľovi spôsobila podstatnú duplicitu nákladov a potenciálne ťažkosti v rámci zhotovenia predmetu Zmluvy ako celku.
- 2.5. Zmenovým listom č. 1 sa navyšuje cena Diela o 10 632,37 € bez DPH. Zmenovým listom č. 2 sa navyšuje cena Diela o 10 312,78 € bez DPH.
- 2.6. V rámci Zmenového listu č. 3, ktorý je súčasťou tohto dodatku č. 1, sú riešené práce menej, ktoré spočívajú v menšom množstve frézovania asfaltového podkladu a spolu s tým súvisiacich položiek a v menšom množstve poplatku za zeminu a kamenivo a spolu s tým súvisiacou položkou vodorovnej dopravy. Na základe geometrického zamerania bolo zistené, že množstvo vyfrézovaného asfaltu je menšie ako bolo predpokladané, čím došlo aj k zníženiu položky pokládky novej asfaltovej vrstvy. Zároveň na základe vážnych lístkov bolo skutočné množstvo odvozenej zeminy a kameniva na skládku menšie ako sa predpokladalo v ocenenom výkaze výmer. Zmenovým listom č. 3 sa znižuje cena Diela o - 3 686,89 € bez DPH.
- 2.7. Zmenou Zmluvy nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 2 ZVO a zároveň v súlade s § 18 ods. 5 ZVO nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
- 2.8. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV. bod 4.6 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy z dôvodov uvedených v zmenových listoch, ktoré tvoria prílohy tohto Dodatku, dôsledkom čoho bolo potrebné vykonať práce navyiac.

Článok III. PREDMET DODATKU Č. 1

- 3.1. Dodatkom č. 1 sa bod 4.3 čl. IV. Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	150 694,96 , - eur
Zmena ceny diela bez DPH (Zmenový list č. 1)	10 632,37 , - eur
Zmena ceny diela bez DPH (Zmenový list č. 2)	10 312,78 , - eur
Zmena ceny diela bez DPH (Zmenový list č. 3)	- 3 686,89 , - eur
Upravená cena diela bez DPH	167 953,22 , - eur
DPH 20%	33 590,64 , - eur

Cena spolu s DPH

201 543,86 , - eur

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1, tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.
- 4.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č. 1, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č. 1 je daná rovnako ako pre Zmluvu.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 8 Zmluvy - Zmenový list č. 1,
Príloha č. 2: Príloha č. 9 Zmluvy - Zmenový list č. 2,
Príloha č. 3: Príloha č. 10 Zmluvy - Zmenový list č. 3
- 4.5. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.6. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.8. Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak.
- 4.9. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 4.10. Predmetný Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.11. Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave, dňa.....03.12.2024.....
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa....03.12.2024.....
Zhotoviteľ:

.....V.r.....
Poliklinika Karlová Ves
Mgr. Ivana Šurinová, MPH, riaditeľka

.....V.r.....
PORR s.r.o.
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

.....V.r.....
PORR s.r.o.
Bc. Daniela Ivánek, prokurista