DODATOK Č. 1/ 221101201760101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z 2211012017601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Poskytovateľ**

názov	:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo	:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
		Slovenská republika
poštová adresa:		Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
		Slovenská republika
IČO	:	00156621
DIČ	:	2021291382
konajúci	:	Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. **Prijímateľ**

názov	:	Obec Zámutov
sídlo	:	Zámutov 434, 094 15 Zámutov
		Slovenská republika
konajúci	:	Dušan Višňovský, starosta
IČO	:	00332968
DIČ	:	2020631943
banka	:	Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie a refundácia: 2589219951 / 0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 01. 2011. Ak pred termínom ukončenia

realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon~~/skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z 2211012017601.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Obnova materskej školy – zníženie energetickej náročnosti	
Kód ITMS	22110120176	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	100%	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	100%	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu[1]

NUTS II	SK04 – Slovensko Východ
NUTS III	SK041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Zámutov
Ulica	Zámutov
Číslo	301

NUTS II	SK04 – Slovensko Východ
NUTS III	SK041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Zámutov
Ulica	Zámutov
Číslo	388

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovného a vzdelávacieho procesu v Materskej škole Zámutov.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu prostredníctvom rekonštrukcie budov materskej školy.
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania IKT.

[1] tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m^2	0	2009	1424,1	2011
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2009	3	2011
	kapacita zariadenia	osoby	105	2009	105	2011
dopad	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2009	1	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2009	0	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	1	2016
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	0	2009	318	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2009	334 125,79	2016
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	59,06	2016
		kWh/m^2	0	2009	403,14	2016
	počet vytvorených pracovných miest spolu	počet	0	2009	0	2016
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0	2016
	zateplená plocha	m^2	0	2009	1964,55	2016
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	795,77	2016
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2009	334 125,79	2016
	počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK	počet	0	2009	0	2016
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	334 125,79	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	0	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	0	2016

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu[2]

Názov aktivity[3]	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Aktivita 1 Rekonštrukcia budov MŠ a obstaranie vybavenia	07/2009	07/2010
Podporné aktivity[4]		
Projektové a inžinierske práce	02/2008	07/2010
Proces verejného obstarávania	02/2009	06/2009
Externý manažment projektov	06/2009	01/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	01/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	**299 377,63**	**0,00**	**299 377,63**	
Aktivita 1 Rekonštrukcia budov MŠ a obstaranie vybavenia			EUR	295 527,27	0,00	295 527,27	717002
			EUR	3 850,36	0,00	3 850,36	713002
Podporné aktivity			EUR	**34 748,16**	**665,14**	**35 413,30**	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia*	EUR	17 923,44	665,14	18 588,58	716
		B2 stavebný dozor	EUR	5 474,00	0,00	5 474,00	717002
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 389,00	0,00	2 389,00	637005
D	Externý manžment projektu		EUR	8 961,72	0,00	8 961,72	637005
Celkovo			EUR	**334 125,79**	**665,14**	**334 790,93**	

*nie je platcom DPH

[2] Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
[3] Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít
[4] Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú