Harmonogram výstavby

Stavba: Rekonštrukcia a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4, Bratislava
Objekt: Administratívna budova - vonkajšie plochy PARKOVISKO

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Fit Jasaňa s.r.o.
Miesto:

	Téma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV	Práce a dodávky HSV	39-15	40-15	41-15	42-15	43-15	44-15	45-15	46-15	47-15	48-15	49-15	50-15
1	Zemné práce												
2	Zakladanie												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
99	Presun hmôt HSV												
M	Práce a dodávky M												
43-M	Montáž oceľových konštrukcií												
N00	Automatická závora												
N01	Dodávka a montáž automatickej závory WIL 6m												
	Zariadenie staveniska												