Harmonogram inžiniersko-projektových činností

"ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

- projektová dokumentácia

Identifikácia	Názov úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	**ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina**	391 dni	Ut 1.12.15	Ut 30.5.17
2	**DSP**	174 dni	Ut 1.12.15	Pi 29.7.16
3	DSP (PRODEX, REVOP)	173 dni	Ut 1.12.15	Št 28.7.16
4	**dodanie DSP**	1 deň	Pi 29.7.16	**Pi 29.7.16**
5	**IČ DSP**	217 dni	Po 1.8.16	Ut 30.5.17
6	IČ DSP - schvaľovací proces pre DSP - ŽSR a MDVRR SR	65 dni	Po 1.8.16	Pi 28.10.16
7	**IČ DSP - schvaľovacie rozhodnutie MDVRR SR**	1 deň	Po 31.10.16	**Po 31.10.16**
8	IČ DSP - prerokovanie DSP po dodaní s OŠS, SS, os.	43 dni	Ut 1.11.16	Št 29.12.16
9	IČ DSP - MPV - geometrické plány + výkupový elaborát	43 dni	Ut 1.11.16	Št 29.12.16
10	IČ DSP - MPV - majetkovo-právne vysporiadanie	92 dni	Po 2.1.17	Ut 9.5.17
11	IČ DSP - zabezpečenie stavebných konaní	92 dni	Po 2.1.17	Ut 9.5.17
12	IČ DSP - právoplatnosť posledného SP	12 dni	Pi 12.5.17	Po 29.5.17
13	**IČ DSP - dodanie právoplatných SP**	1 deň	Ut 30.5.17	**Ut 30.5.17**



Príloha č. 2 k 2.ČZoD č. 27/15/1205/2

Úkol		Vnější úkoly		Iba trvanie		Externé úlohy	
Rozdělení		Vnější milník		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Milník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Průběh	
Souhrnný		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Úkol	
Souhrn projektu		Manuálna úloha		Iba dokončiť			