Harmonogram stavby " Oprava umelého osvetlenia objektu - Hronsek "

	Kalendárny deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Popis																														
1	Demontáž svietidiel																														
2	Demontáž - kábel hliníkový																														
4	Uloženie káblov uložených pevne																														
6	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky																														
7	Montáž plastovej rozvodnice																														
8	Montáž a zapojenie svietidielP44, stropného																														
9	Revízie elektroinštácie východisková																														
11	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách																														