Harmonogram stavby " Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR - Slovenská Ľupča"

	Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Popis																														
1	Zemné práce																														
3	Podklad zo štrkodrvy																														
2	Cementobetónový kryt																														
4	Oprava vonkajších omietok																														
5	Dokončovacie práce																														