Harmonogram stavby "Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR - Vranov nad Topľou "

	Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Popis																																														
1	Prebratie staveniska a prípravné práce																																													
2	Búracie a demontážne práce																																												
3	Demontáž uzemnenia																																												
4	Nové uzemnenie																																												
5	Nová krytina strechy																																												
6	Klampiarske práce																																												
7	Bleskozvod																																												
8	Dokončovacie práce a revízie																																												