Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Spevnené plochy a chodníky na sídlisku Boriny

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Názov objektu / popis prác		rok 2022 - 30 dní																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Spevnené plochy a chodníky na sídlisku Boriny	Zemné práce																														
	Odstránenie podkladných vrstiev																														
	Zakladanie																														
	Zhotovenie podkladových vrstiev																														
	Pokládka asfaltových zmesí																														
	CB kryt																														
	Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt																														
	Odovzdanie stavby a porealizačné zameranie																														