Harmonogram výstavby

Zmluva o dielo " Stojiská polopodzemných kontajnerov Topoľčany, II. etapa"

		Rok	2022								
Č.	**Postup prác a dodávok**	**Deň**	0	+21 dní	+ 14 dní	+ 14 dní	+ 14 dní	+ 14 dní	+ 14 dní	+ 14 dní	+ 2 dni
1	**Prevzatie staveniska, dátum začatia prác**		15.6.2022								
2	**Vytýčenie inžinierskych sietí, prípravné práce**			do 6.7.2022							
3	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 08, 09, 10**				do 20.7.2022						
4	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 11, 12**					do 3.8.2022					
5	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 01, 02, 03**						do 17.8.2022				
6	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 13, 14, 04**							do 31.8.2022			
7	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 05, 06, 07**								do 14.9.2022		
8	**Stavebné práce - realizácia stojísk č. 15, 16, 17**									do 28.9.2022	
9	**Odovzdanie diela**										30.9.2022